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Referat:
In dieser Diplomarbeit wird die Softwareentwicklung für Wasserkraftanlagen
beschrieben. Der erste Teil behandelt die notwendigen technischen und
kaufmännischen Grundlagen. Gefolgt vom Risikomanagement und den daraus
abgeleiteten Maßnahmen erfolgt die Auswahl und Einführung einer
Maschinensimulationsumgebung. Anschließend erfolgt der Vergleich der Ist
Situation mit der Soll Situation der Softwareentwicklung, dabei wird die
Produktivität, die Wirtschaftlichkeit und die Umsatzrentabilität berechnet.
Abgerundet werden diese Berechnung durch den ROI, die Break Even Analyse
und einer Amortisationsberechnung.
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1. Einleitung
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Modularisierung einer
Leittechniksoftware für Wasserkraftanlagen unter besonderer Berücksichtigung
einer wirtschaftlichen kaufmännischen Betrachtung.
Das Hauptaugenmerk liegt hierbei nicht in den technischen sondern in den
wirtschaftlichen, kaufmännischen Betrachtungsweisen.
Anhand eines Fallbeispieles soll die Entscheidungsfindung für eine
Überarbeitung / Neuentwicklung einer komplett neuen modularen
Systementwicklung, dargestellt werden.
Es erfolgt eine kurze technische Funktionserläuterung und eine Erläuterung der
notwendigen Begriffe und Grundlagen eines Wasserkraftwerks im Kapitel 2.1 und
2.2
Im Kapitel 2.3 wird das Thema des Risikomanagements behandelt. Es erfolgt
eine Risikobetrachtung mit anschließendem Vergleich der Soll und Ist Situation,
die für ein Projekt dieser Größenordnung unumgänglich ist.
Als eine Maßnahme des Risikomanagements behandelt Kapitel 2.4 das Thema
der Auswahl und der Einführung einer Maschinensimulationsumgebung um die
entwickelte Software direkt testen zu können.
Im Gliederungspunkt 2.5 wird der Vergleich der Softwareentwicklung zwischen
Ist und Soll mit einer abschließenden Berechnung von Wirtschaftlichkeit,
Umsatzrentabilität und dem Return on Investment, behandelt.
Kapitel 3 betrachtet abschließend eine Zusammenfassung mit einer Ableitung
weiterer Maßnahmen und Konsequenzen.
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1.1. Problemstellung
Die Marktentwicklung der Wasserkraft insbesondere für den Anlagenbau gegen
Süd-Osten, im Speziellen nach Polen oder Kroatien führen zu einem erweiterten
Wettbewerb, dem sogenannten „Käufermarkt“.
Unterschiedliche Ausprägungen nehmen Einfluss auf den Preisbildungsprozess.
Die wesentlichsten Einflussgrößen sind dabei zum Einen die Organisationsform
und zum Anderen das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage. 1
Auf Märkten in denen vor allem homogene Güter produziert werden, existieren
seitens des Kunden keinerlei Präferenzen. Resultat ist, dass Nachfrager sofort
vollständig auf einen kostengünstigeren Mitbewerber wechseln werden. 2
Da derzeit der Wasserkraftmarkt als nahezu gesättigt zu betrachten ist, steigt der
wirtschaftliche Kostendruck von Tag zu Tag. Somit ist für einen wirtschaftlichen
Erfolg eine Kostenoptimierung in der Herstellung, der Produktion und der
Projektabwicklung essentiell.
1 Vgl. Basseler, Ulrich; Heinrich, Jürgen; Utecht, Burkhard:
Grundlagen und Probleme der Volkwirtschaft 19.Aufl. Schäfer 2010 Seite 167
2 Vgl. Ebenda Seite 168
12
1.2. Zielsetzung
Automatisierungstechnische - und Prozessorgesteuerte Steuerungsaufgaben
finden mittlerweile in nahezu jedem Lebensbereich Einzug, ob dies nun die
Gebäudeautomation, die Automation einer Industrieanlage oder die
leittechnische Ausrüstung eines Kraftwerkes ist.
Für die jeweilige Aufgabe erfolgt eine Auswahl einer geeigneten Steuerung,
zumeist eine SPS. Zum Betrieb dieser SPS ist ein Anwendungsprogramm in
Form einer Steuerungssoftware notwendig.
Die Steuerungssoftware wird individuell auf die Anforderungen einer Anlage
zugeschnitten und entsprechend entwickelt. Diese Entwicklung erfolgt durch
speziell ausgebildete Steuerungsprogrammierer.
Die Entwicklung einer Steuerungssoftware erfordert Spezial-Know-how und ist
entsprechend kostenintensiv. Es resultiert einer der größten Kostenfaktoren.
Ziel ist es nun aus der Vielfalt an Anforderungen einen modularen
standardisierten Rahmen zu schaffen, der bei gleichzeitiger
Produktivitätssteigerung, auch die Möglichkeit von Ergänzungen für individuelle
spezifische Aufgaben bietet.
Die Devise lautet: Weg von der Programmierung, hin zur Parametrierung, wobei
Raum für individuelle Anforderungen bestehen bleiben soll.
Da es bei einem Entwicklungsprojekt zu erheblichen finanziellen Investitionen
kommt, soll ein Risikomanagementprozess durchgeführt werden, um etwaige
ungewisse Faktoren plan- und kalkulierbar zu machen.
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1.3. Methodisches Vorgehen
Um die festgelegten Ziele zu erreichen, werden zuerst die für den Leser
notwendigen Grundlagen erörtert und im weiteren Ablauf Vergleiche der IST und
SOLL Situationen dargelegt.
Die Risikobetrachtung erfolgt in Kapitel 2.3. wobei die vorgestellten Verfahren
auch direkt Anwendung finden. Hier werden die gewonnenen Erkenntnisse am
praktischen Beispiel der Softwareentwicklung veranschaulicht.
Im Kapitel 2.4 findet die sogenannte Entscheidungsmethodik Anwendung. Für
jede erstellte Software muss ein Softwaretest erfolgen. Es erfolgt eine Analyse
der am Markt befindlichen Produkte, eine Einschränkung und eine
Detailentscheidung für eine Plattform.
Im Kapitel 2.5 wird auf die Ist und Soll Situation der Softwareentwicklung ergänzt
um Produktivitätskennzahlen eingegangen. Anschließend erfolgt eine
Auswertung der gesammelten Daten.
Im letzten Kapitel (drei) erfolgt eine Zusammenfassung mit dem Vergleich des
bisherigen Aufwandes mit dem ermittelten Soll Aufwand aus Kapitel 2.5.
Ein weiterer Ausblick und weitere Maßnahmen werden anschließend betrachtet
und für den Leser abgeleitet.
.
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2. Modularisierung der Leittechniksoftware für
Wasserkraftanlagen unter besonderer
Berücksichtigung einer wirtschaftlich
kaufmännischen Betrachtung
2.1. Technische Grundlagen
Im Kapitel 2.1 werden die notwendigen technischen Grundlagen behandelt,
beginnend mit der Speicherprogrammierbaren Steuerung, gefolgt von den
Wasserturbinentypen, ergänzt um die eingesetzten Erzeugungsmaschinen, auch
Generatoren genannt.
2.1.1. Definition Wasserkraftwerk
„Für die Nutzung des Wasserkraftpotenzials, d. h. für die Überführung der
Wasserkraft in mechanische Arbeit bietet sich das Rad an. Es gestattet die
Umsetzung  von Wassergewicht, Wassergeschwindigkeit oder Wasserdruck in
den Antrieb von Schöpfwerken, Transmissionen, Mühlsteinen, Hammerwerken,
Sägen usw. In der weiteren technischen Entwicklung entsteht in der Neuzeit aus
dem Wasserrad die Wasserturbine mit all ihren unterschiedlichen
Gestaltungsformen.“ 3
Ein Wasserkraftwerk dient zur Erzeugung elektrischer Energie unter
Zuhilfenahme geeigneter technischer Einrichtungen, die die Umwandlung von
kinetischer Energie (Lageenergie aus dem Gewicht des Wassers) in Form von
Bewegungsenergie in elektrische Energie durchführen. 4
3  Giesecke, Jürgen; Mosonyi, Emil: Wasserkraftanlagen 5. Aktualisierte und Erweiterte Aufl. Springer
2009 Seite 4
4 Vgl. ebenda Seite 6
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2.1.2. Speicherprogrammierbare Steuerung  (SPS)
Eine SPS verarbeitet Eingänge und Ausgänge, diese können sowohl binär als
auch analog sein. Als Eingangssignale können Sensoren, Bedientaster oder
Positionsgeber verstanden werden. Das SPS Programm ist dabei auf einer
Speicherkarte in der SPS gespeichert.
Eine SPS verfügt über einen Programm und einen Ablaufspeicher und entspricht
weitestgehend einer „von Neumann“ 5 Rechner Architektur. An den Ausgängen
sind Aktoren, Lampen, Relais oder Motoren anzutreffen.6
Der Programmablauf einer SPS beginnt damit die Eingangssignale einzulesen
und in ein Prozessabbild zu speichern, das Steuerungsprogramm abzuarbeiten
und die verarbeiteten Prozesssignale an den Ausgängen auszugeben. 7
Zu Beginn eines neuen Programmzykluses werden die Eingänge eingelesen und
in ein sogenanntes Prozessabbild geschrieben werden.
Eine SPS verarbeitet das Steuerungsprogramm zyklisch ablauforientiert, die
Zykluszeit variiert je nach Steuerungstyp und dem Ablaufprogramm. Der gängige
Zyklus einer Siemens Simatic CPU1516-2PN/DP beträgt um die 250ms.
5 Zur Vertiefung: Elektronik Kompendium: Computer Architektur
URL: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1309261.htm, Abrufdatum 11.08.2015
6 Weiterführende Informationen sind auf der Siemens Homepage unter der URL:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/21064245/simatic-s7-architektur?dti=0&lc=de-WW
verfügbar
7 Vgl. Technische Hochschule Mittelhessen: Grundwissen SPS-Technik
URL: https://homepages.thm.de/~mlth53/wp-content/uploads/2010/04/sps.pdf  Seite 4 ff
Abrufdatum 11.08.2015
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2.1.3. Turbinentypen
In diesem Gliederungspunkt werden die drei gängigsten Wasserturbinen
beschrieben, der Einsatzbereich, die Vor- und Nachteile eruiert und um
technische Daten ergänzt.
Grundsätzlich entscheidet sich der Einsatz der Turbinentypen an dem
vorhandenen Wasserdruck (Fallhöhe) und an der vorhandenen Wassermenge.
Eine grobe Einteilung der eingesetzten Turbinentypen veranschaulicht folgende
Abbildung:
Abbildung 1: Turbinenauswahl 8
8 Abbildung Giesecke, Jürgen; Mosonyi, Emil: Wasserkraftanlagen 5. Aktualisierte und Erweiterte
Aufl. Springer 2009
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2.1.3.1. Francis Turbine
Die Francis Turbine wurde von dem Engländer Francis im Jahre 1849 durch die
Optimierung von Überdruckturbinen erfunden. 9
„Francis-Turbinen sind radial von außen nach innen durchströmte und axial
ausströmende Überdruckturbinen, die sowohl mit horizontaler als auch
mit vertikaler Welle ausgeführt werden können. Bei Fallhöhen bis zu 600 m oder
gar darüber und Leistungen von derzeit ca. 750 MW überdeckt sich ihr
Einsatzgebiet mit dem der Pelton-Turbine.“ 10
Haupteinsatzgebiet der Francis Turbine ist jedoch der Mitteldruckbereich bei
Fallhöhen von 15 bis rund 50 Meter.
Die Regulierung erfolgt über ein Stellglied, dem sogenannten Leitapparat.
Abbildung 2: Francis Turbine 11
9 Vgl. Giesecke, Jürgen; Mosonyi, Emil: Wasserkraftanlagen 5. Aktualisierte und Erweiterte Aufl.
Springer 2009 Seite 7
10 Ebenda Seite 585
11 Abbildung ebenda Seite 586
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2.1.3.2. Kaplan Turbine
Die Kaplan Turbine ist eine Weiterentwicklung der Francis Turbine, welche durch
den Österreicher Victor Kaplan 1913 als eine Propellerturbine mit feststehenden
Laufradschaufeln patentiert wurde. Kurz danach erfolgte ein weiteres Patent für
eine Turbine mit beweglichen Laufradschaufeln für den Einsatz bei
Niederdruckanlagen. Diese Turbinenart erinnert an eine umgekehrt wirkende
Schiffsschraube. 12
Bei Kaplan Turbinen handelt es sich um Axialturbinen, die sowohl horizontal als
auch vertikal hergestellt werden. Kaplan-Turbinen haben bewegliche
Laufradschaufeln, wodurch sie über einen großen Beaufschlagungsbereich einen
guten Wirkungsgrad erreichen. 13
Sie sind vor allem in Laufkraftwerken anzutreffen, wo geringe Fallhöhen und sehr
große Wassermengen vorhanden sind. Diese Niederdruckanlagen betreffen
Fallhöhen bis 80m. Des Weiteren kommen Propellerturbinen dort zum Einsatz,
wo entweder ein sehr gleichmäßiger Durchfluss zu erwarten ist oder wo mehrere
Maschinen in einem Krafthaus installiert sind, da der Wirkungsgrad sehr stark
von der Beaufschlagung abhängig ist.14
12 Vgl. Giesecke, Jürgen; Mosonyi, Emil: Wasserkraftanlagen 5. Aktualisierte und Erweiterte Aufl.
Springer 2009 Seite 7
13 Vgl. ebenda Seite 569
14 Vgl. ebenda Seite 570
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Abbildung 3: Kaplanturbine 15
Die Regelorgane der Kaplanturbine sind der Leitapparat (ähnlich der Francis
Turbine) und zusätzlich die Laufradschaufeln. Eine korrekte Regelung und
demzufolge einen optimalen Wirkungsgrad ergeben der Zusammenhang zwischen
Leitapparat und Laufrad, bei dem die Durchströmgeschwindigkeit und die
Wasserbeaufschlagung genauer als bei der Francis Turbine geregelt werden kann.
15 Abbildung Giesecke, Jürgen; Mosonyi, Emil: Wasserkraftanlagen 5. Aktualisierte und Erweiterte
Aufl. Springer 2009 Seite 572
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2.1.3.3. Pelton Turbine
Der Amerikaner Pelton führte die Freistrahlturbine zu der heutigen modernen
Form einer Gleichdruckmaschine im Jahre 1890. 16
Die Pelton-Turbine stellt eine Freistrahlturbine dar, welche ihre besonderen
Vorteile vor allem bei geringen bis mittleren Durchflüssen und einer relativ
großen Fallhöhe entfalten kann. Aufgrund der sehr guten Regeleigenschaften
dieses Maschinentyps werden Pelton Turbinen auch zu Deckung des
Spitzenbedarfs eingesetzt. 17
Bei der Pelton Turbine entströmt das Triebwasser dem Druckrohr durch eine
Düse mit verstellbarer Austrittsöffnung als dünner Wasserstrahl und trifft auf
ein mit Schaufeln besetztes Laufrad. Aus der Ablenkung des Wasserstrahls, dem
sogenannten Strahlablenker der die Schaufel mit Wasser beaufschlagt, entsteht
eine Impulskraft, deren Größe von der Bewegungsgeschwindigkeit des
Laufrades abhängt. 18
Einsatz findet die Pelton Turbine bei sehr großen Fallhöhen > 50 Meter und
entsprechenden höheren Wasserdrücken von > 5 bar. Sie gilt als
Hochdruckanlage.
Als Anwendungsbeispiel sind im Tiroler Silz Pelton Turbinen mit einer Leistung
von 266 Megawatt bei einem Druck von 123 - 125 bar installiert. 19
16 Vgl. Giesecke, Jürgen; Mosonyi, Emil: Wasserkraftanlagen 5. Aktualisierte und Erweiterte Aufl.
Springer 2009 Seite 7
17 Vgl. ebenda Seite 592
18 Vgl. ebenda Seite 593
19 Tiroler Wasserkraft AG: Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz Kraftwerk Silz URL:
https://www.tiroler-wasserkraft.at/www_tiwag/de/hn/stromerzeugung/kraftwerkspark/silz/index.php
Abrufdatum 11.08.2015
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Ein Hochdruck Wasserstrahl tritt aus der sogenannten Peltondüse aus,
ein sogenannter Strahlablenker, schneidet diesen Wasserstrahl an.
Die Drehzahlregelung, welche für die Synchronisierung (50Hz) notwendig ist,
erfolgt über den Strahlablenker.
Befindet sich die Turbine im Netzbetrieb, ist der Strahlablenker vollständig
ausgeschwenkt und schneidet den Wasserstrahl nicht mehr an. Die Regelung
der Wassermenge erfolgt nun über die Düsenpositionierung. Je nach
Maschinenausrichtung werden bis zu sechs Wasserstrahldüsen installiert.
Es können somit bis zu sieben Stellorgane Einsatz finden.
Abbildung 4: Peltonturbine 20
20 Abbildung ebenda Seite 595
22
2.1.4. Generatortypen
In diesem Abschnitt werden die beiden Generatortypen, die wesentlichen
Unterschiede im elektrotechnischen Sinne, ergänzt um die technischen
Anforderungen an die Ausstattung und an die Regelungsarten, behandelt.
Ein Generator dient zur Erzeugung von elektrischer Energie durch
Transformation von kinetischer Bewegungsenergie in elektrische Energie.
2.1.4.1. Asynchrongenerator
Ein Asynchrongenerator besteht aus einem Läufer und einem Ständer, welches
das geschichtete isolierte Eisenpaket und die Ständerwicklung aufnimmt. Der
Läufer trägt das geschichtete Blechpaket welches ebenfalls die Läuferwicklung
trägt. 21
Der Asynchrongenerator ist gleichbedeutend mit einem Asynchronmotor der mit
übersynchroner Drehzahl angetrieben wird, somit beträgt der sogenannte
Schlupf s < 0. 22
Der Schlupf ist bei Asynchrongeneratoren der Unterschied zwischen der
Läuferdrehzahl des Generators und dem rotierenden elektrischen Feld des
Energienetzes. 23 Ein Drehmoment ergibt sich sodann nur wenn die
Generatordrehzahl höher ist als die Drehzahl (das Drehfeld) des synchronen
Netzes. 24
21 Vgl. Fischer, Rolf: Elektrische Maschinen 13. Aufl. Hanser 2006 Seite 170
22 Vgl. ebenda Seite 197
23 Vgl. Lexikon Wissen, Schlupf URL: http://www.wissen.de/lexikon/schlupf-elektrotechnik
Abrufdatum 03.12.2015
24 Vgl. Gloor, Rolf, Asynchronmaschine URL: http://www.energie.ch/asynchronmaschine
Abrufdatum 03.12.2015
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Der Asynchrongenerator benötigt auch im Leerlauf ein geringes Moment und
kann aufgrund der eigenen Reibungsverluste die Drehzahl nicht exakt zum Netz
halten und läuft daher asynchron zum Netz, eine Synchronisierung ist technisch
nicht möglich und wird dadurch auch überflüssig. 25
Die Zuschaltung an das Stromnetz und die Regelung ist dabei sehr einfach. Die
Turbine wird auf Drehzahl gebracht, in Westeuropa sind dies 50 Hz. Ist der
Bereich zwischen 49,5 Hz und 50,2 Hz erreicht so wird der Generator an das
Netz geschalter. Die Drehzahlführung übernimmt nun das elektrische Stromnetz.
Es wird nur noch die beaufschlagte Wassermenge reguliert.
Die Vorteile dieses Generatortyps liegen insbesondere in der Kostenersparnis
gegenüber dem Synchrongenerator. So entfallen die sogenannte
Synchronisierung und Installationsaufwand. Weitere Regelorgane sind nicht
notwendig.
Die Nachteile sind: Es ist kein Inselbetrieb möglich, es kann keine Blindleistung
erzeugt werden und eine sogenannte Blindleistungskompensationsanlage kann
nötig werden.
Diese Kompensationsanlage gleicht mittels Kondensatoren die aus dem Netz
bezogene Blindleistung gegen null aus.
25 Vgl. Fischer, Rolf: Elektrische Maschinen 13. Aufl. Hanser 2006 Seite 197
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Abbildung 5: Asynchrongenerator 26
26 Abbildung: Universität Duisburg Essen Institut für Energie- und Umweltverfahrenstechnik:
Regenerative Energie technique II Wind Energy Part 3 , URL:
http://de.slideshare.net/arjunbhattarai/vorlesung-2009-wind3 Abrufdatum 11.08.2015
25
2.1.4.2. Synchrongenerator
Grundsätzlich ist der mechanische Aufbau des Synchrongenerators, Ständer und
Läufer, ähnlich dem des Asynchrongenerators. Die wesentlichen Unterschiede
betreffen die Konstruktion zur Erzeugung des Erregergleichfeldes. 27
„Bei einem Synchrongenerator wird für die Läuferwicklung ein einstellbarer
Gleichstrom benötigt. Dieser wird durch das Erregersystem geliefert, dessen
Regeleinrichtungen vor allem die Spannungshaltung und die Blindlaststeuerung
im stationären und dynamischen Betrieb (Laststöße) übernehmen.“ 28
Bei diesem Generator dreht sich der Läufer synchron zum Drehfeld des
Stromnetzes. Eine Synchronisierung ist deshalb unumgänglich. Die wichtigsten
Parameter zur Synchronisierung sind die Frequenz, die Spannungsamplitude
und der Phasenwinkel im Drehstromnetz.
Des Weiteren ist ein Erregersystem notwendig, das das Erregerfeld regelt. Im
Leerlaufbetrieb wird hiermit die Generatorspannung gesteuert. Im Netzbetrieb
hingegen wird mit der Generatorspannung das Verhältnis zwischen Blind- und
Wirkleistung, der sogenannte cos Phi gesteuert.
Die Vorteile dieses Generatortyps, liegen insbesondere im erweiterten
Betriebsmodus, so kann Blindleistung sowohl erzeugt als auch vernichtet
werden. In Fachkreisen wird dies als induktiver oder kapazitiver Betriebsmodus
bezeichnet. Eine Limitierung der Baugröße existiert nur durch die
Einschränkungen der Materialen.
Die Nachteile sind: Mehrere Regelungsarten sind notwendig, ebenso ein
Erregersystem. Bei Fehlbedienung, insbesondere Fehlsynchronisierung ist eine
Zerstörung des Generators sehr wahrscheinlich.
27 Vgl. Fischer, Rolf: Elektrische Maschinen 13. Aufl. Hanser 2006 Seite 285
28 ebenda Seite 289
26
Die folgende Abbildung verdeutlicht den Prinzip Aufbau eines
Synchrongenerators.
Abbildung 6: Prinzip Aufbau Synchrongenerator 29
29 Vgl. Gorbach, Harald: Drehstrom-Synchronmaschine als Generator
URL: http://el-gor.at/ECMS/page_view.php?Beruf=EMT&Seite=FK2f.php&Fach=FK&Gebiet
=MAK&Jahrgang=2&id=28#  Abrufdatum 09.12.2015
G
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2.2. Kaufmännisch, wirtschaftliche Grundlagen
Im Kapitel 2.2 werden notwendige kaufmännisch, wirtschaftliche Grundlagen
erörtert und beschrieben, gefolgt von einem Auswahlverfahren. Diese
Grundlagen und das Auswahlverfahren werden Kapitel 2.4 und Kapitel 2.5 an
einem direkten Fallbeispiel angewandt.
2.2.1. Produktivität
Produktivität ist die Ergiebigkeit der betrieblichen Faktorkombination, sie gibt das
Verhältnis von Output (Ausbringung) zu Input (Faktoreinsatz) an, und entspricht
einem Zahlenwert. 30 31
ܲݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐäݐ = ܣݑݏܾݎ݅݊݃ݑ݊݃
ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁݅݊ݏܽݐݖ
Betrachtet man die Produktiviät für sich alleine, so lässt sich aus dem ermittelten
Wert keine Aussage machen. Erst durch die Kombination mit anderen
Produktivitäten z.B. von Konkurrenten oder aus den Vorjahren lassen sich
brauchbare Daten ableiten.
30  Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Produktivität, URL:
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55467/produktivitaet-v6.html Abrufdatum 12.08.2015
31  Vgl. Vahs, Dietmar; Schäfer-Kunz, Jan: Einführung in die Betriebswirtschaftlehre Schäffer Pöschel
6. Überarbeitete Auflage 2012 Seite 40
28
Neben der Standardproduktiviät lassen sich aufgrund eines
Produktionsprozesses noch faktorabhängige Teilproduktivitäten ableiten. 32
ܯܽݐ݁ݎ݈݅ܽ݌ݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐäݐ = ܧݎݖ݁ݑ݃ݐ݁	ܯ݁݊݃݁
ܯܽݐ݁ݎ݈݅ܽ݁݅݊ݏܽݐݖ
ܣݎܾ݁݅ݐݏ݌ݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐäݐ = ܧݎݖ݁ݑ݃ݐ݁	ܯ݁݊݃݁
ܣݎܾ݁݅ݐݏݏݐݑ݊݀݁݊
2.2.2. Wirtschaftlichkeit
Die Wirtschaftlichkeit ist Ausdruck dafür, inwieweit eine Tätigkeit dem
Wirtschaftlichkeitsprinzip genügt 33 und spiegelt die Effizienz wieder. Sie wird im
Gegensatz zur Produktivität nicht in Faktoren sondern in Wertbeträgen
angegeben. 34
ܹ݅ݎݐݏܿℎ݂ܽݐ݈݅ܿℎ݇݁݅ݐ = ݓ݁ݎݐ݉äß݅݃݁ݎ	ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁ݎݐݎܽ݃
ݓ݁ݎݐ݉äß݅݃݁ݎ	ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁݅݊ݏܽݐݖ
32  Vgl. Lampe, Julia, Universität Regensburg: Eine kurze Einführung in die Betriebswirtschaftslehre
URL: www.wiwi.uni-regensburg.de/.../files/.../B4B%20Einfuehrung.PDF Abrufdatum 12.08.2015
33  Vgl. ebenda Abrufdatum 12.08.2015
34  Vgl. Welt der BWL, Wirtschaftlichkeit URL: http://www.welt-der-bwl.de/Wirtschaftlichkeit
Abrufdatum 12.08.2015
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2.2.3. Rentabilität
Als Rentabilität wird das Verhältnis einer bestimmten Erfolgsgröße zum
eingesetzten Kapital einer Rechnungsperiode bezeichnet. 35
In der Praxis existieren mehrere unterschiedliche Rentabilitätsgrößen, zum
Beispiel die Eigenkapitalrentabilität, die Gesamtkapitalrentabilität und die
Umsatzrentabilität.
Die Eigenkapitalrentabilität setzt vor allem das Eigenkapital als Faktorengröße
ein, und beschreibt wie das Eigenkapital in Bezug auf den Gewinn eingesetzt
wurde.  Der Wert wird in % angegeben und entspricht einem Zinssatz. 36
Bei der Fremdkapitalrentabilität liegt stattdessen die Grundlage auf dem
Fremdkapital, die Gesamtkapitalrentabilität berücksichtigt sowohl das Fremd- als
auch das Eigenkapital.
ܧ݅݃݁݊݇ܽ݌݅ݐ݈ܽݎ݁݊ݐܾ݈ܽ݅݅ݐäݐ = ܩ݁ݓ݅݊݊
ܧ݅݃݁݊݇ܽ݌݅ݐ݈ܽ
× 100	[%]
ܩ݁ݏܽ݉ݐ݇ܽ݌݅ݐ݈ܽݎ݁݊ݐܾ݈ܽ݅݅ݐäݐ = ܩ݁ݓ݅݊݊ + ܨݎ݁݉݇ܽ݌݅ݐ݈ܽݖ݅݊ݏ݁݊
ܩ݁ݏܽ݉ݐ݇ܽ݌݅ݐ݈ܽ
× 100	[%]
ܷ݉ݏܽݐݖݎ݁݊ݐܾ݈ܽ݅݅ݐäݐ = ܩ݁ݓ݅݊݊
ܷ݉ݏܽݐݖ
× 100	[%]
In der Praxis wird die Umsatzrentabilität auch als Return on Investment, kurz ROI
bezeichnet. 37
35  Vgl. Gründerszene, Rentabilität URL: http://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/rentabilitaet
Abrufdatum 12.08.2015
36 Vgl. Ebenda Abrufdatum 12.08.2015
37 Vgl. Gevestor, Return on Investment - Beispiel zum Projektvergleich URL:
http://www.gevestor.de/details/return-on-investment-beispiel-zum-projektvergleich-648213.html
Abrufdatum 01.10.2015
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2.2.4. Return on Investment
Dieses Kennzahlensystem spiegelt eine direkte Anwendung der
Produktivitätskennzahlen wider. Es setzt sich aus zwei Erfolgsfaktoren
zusammen, Umsatzrentabilität und Kapitalumschlag. 38
Das Return on Investment Kennzahlensystem (ROI System) wurde bereits 1919
vom Chemiekonzern DuPont entwickelt. An der Spitze dieses Systems steht eine
Rentabilitätskennzahl und entspricht in seiner Definition einer
Gesamtkapitalrentabilität. 39
Dieses System veranschaulicht vor allem den Einfluss von Erträgen, den
Aufwendungen, des Vermögens und des Kapitals auf die Rentabilität des vom
Unternehmen investierten Kapitals. Anwendung findet das ROI System vor allem
für eine finanzwirtschaftlich orientierte Steuerung eines Unternehmens. 40
Es ist ein System das das Verhältnis zwischen Gewinn und investierten Kapital
veranschaulicht und wird zumeist als Maßstab für die Rentabilität verwendet. 41
38 Vgl. Sykasoft, SHK-SHK Betriebe keine Angst vor Basel II
URL: http://www.sykasoft.de/basel2.htm Abrufdatum 12.08.2015
39 Vgl. Vahs, Dietmar; Schäfer-Kunz, Jan: Einführung in die Betriebswirtschaftlehre Schäffer Pöschel
6. Überarbeitete Auflage 2012 Seite 390
40 Ebenda
41 Vgl. Wirtschaftslexikon, Return on Investment
URL: http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/return-on-investment/return-on-investment.htm
Abrufdatum 12.08.2015
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Der ROI Baum veranschaulicht den Zusammenhang einzelner Kennzahlen und
verdeutlicht dabei den Einfluss der Umsatzrentabilität und den Kapitalumschlag
und deren Zusammensetzung.
Abbildung 7: Faktoren des ROI 42
Eine weitere Definition für den ROI: „Investment ist das, was aus dem Investment
zurückkehren soll“. Er drückt somit das Gewinnziel aus. Der Gewinn wird auf das
investierte, betriebsnotwendige Vermögen bezogen. 43
42 Stelling, Johannes N: Kostenmanagement und Controlling 3. Unveränderte Aufl. Ouldenbourg
2009 Seite 277
43 Wirtschaftslexikon, Return on Investment
URL: http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/return-on-investment/return-on-investment.htm
Abrufdatum 12.08.2015
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Die Berechnungsformel für den ROI lautet: 44
ܴ݁ݐݑݎ݊	݋݊	ܫ݊ݒ݁ݏݐ݉݁݊ݐ = ܷ݉ݏܽݐݖݎ݁݊ݐܾ݈ܽ݅݅ݐäݐ	 × ܭܽ݌݅ݐ݈ܽݑ݉ݏܿℎ݈ܽ݃
= ܩ݁ݓ݅݊݊
ܷ݉ݏܽݐݖ
× ܷ݉ݏܽݐݖ
ܭܽ݌݅ݐ݈ܽ
	
Der ROI auf ein Projekt oder eine Produktentwicklung bezogen, berechnet sich
nach der Formel:
ܴܱܫ = ܩ݁ݓ݅݊݊
ܫ݊ݒ݁ݏݐ݅݁ݎݐ݁ݏ	ܭܽ݌݅ݐ݈ܽ
× 100	[%]
Der ROI zeigt das Verhältnis zwischen Gewinn und investiertem Kapital. 45
44  Vgl. Stelling, Johannes N: Kostenmanagement und Controlling 3. Unveränderte Aufl. Ouldenbourg
2009 Seite 277
45 Gevestor, Return on Investment - Beispiel zum Projektvergleich
URL: http://www.gevestor.de/details/return-on-investment-beispiel-zum-projektvergleich-648213.htm
Abrufdatum 01.10.2015
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2.2.5. „Break Even“ Analyse
Die Break Even Analyse, die auch als Gewinnschwellenanalyse 46 bezeichnet
wird, ist ein Verfahren, auf die Stückzahl bezogen. Hierbei dreht sich alles um
den sogenannten „Break Even“ Point, bei dem Erlöse und Kosten gleich hoch
sind. 47
Die Formel dazu lautet 48:
ܺ஻௘ = ܭ௙݌ − ݇௩
XBE Break Even Menge
Kf fixe Kosten
p Verkaufspreis
Kv variable Stückkosten
Auf ein Entwicklungsprojekt bezogen ändern sich die Faktoren auf:
Kf Entwicklungskosten
p Produktverkaufspreis
Kv Herstellungskosten
46 Vgl. Vahs, Dietmar; Schäfer-Kunz, Jan: Einführung in die Betriebswirtschaftlehre Schäffer Pöschel
6. Überarbeitete Auflage 2012 Seite 502
47 Vgl. Grünstäudl, Martin: Gründerlexikon: Break-Even-Point Gewinnschwelle
URL: http://www.gruendungswissen.at/gruendungswissen/blog-post/2010/06/14/gruenderlexikon-
break-even-point-gewinnschwelle Abrufdatum 01.10.2015
48 Vgl. Vahs, Dietmar; Schäfer-Kunz, Jan: Einführung in die Betriebswirtschaftlehre Schäffer Pöschel
6. Überarbeitete Auflage 2012
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2.2.6. Amortisationsberechnung
„Bei der Amortisationsrechnung wird der Zeitraum ermittelt, der benötigt wird, um
das investierte Kapital über die Rückflüsse zurückzugewinnen. „49
Die Amortisation, gibt somit die Zeitperiode an, ab der sich eine Investition
rechnet.
„Eine Investition hat sich dann amortisiert, wenn das Volumen der
angesammelten, zurückgeflossenen Erträge den Investitionsbetrag überschritten
hat.“ 50
Die Berechnungsformel bei der Durchschnittsmethode lautet: 51
ܣ݉݋ݎݐ݅ݏܽݐ݅݋݊ݏ݀ܽݑ݁ݎ = ܫ݊ݒ݁ݏݐ݅ݐ݅݋݊ݏܽݑݏݖܽℎ݈ݑ݊݃	ܫ଴	Durchschnittlicher	ܴü݂݈ܿ݇ݑݏݏ	ܴ	 	[ܬܽℎݎ݁]
49 Vahs, Dietmar; Schäfer-Kunz, Jan: Einführung in die Betriebswirtschaftlehre Schäffer Pöschel 6.
Überarbeitete Auflage 2012 Seite 564
50 Wirtschaftslexikon, Amortisation
URL: http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/amortisation/amortisation.htm Abrufdatum  01.10.2015
51 Vahs, Dietmar; Schäfer-Kunz, Jan: Einführung in die Betriebswirtschaftlehre Schäffer Pöschel 6.
Überarbeitete Auflage 2012
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2.2.7. Entscheidungstheorie und Nutzwertanalyse
Entscheidungstechniken sind mathematisch-heuristische Verfahren, die das
Management bei der Auswahl verschiedener Alternativen unterstützen. Dieser
Auswahlprozess soll vor einer Fehlentscheidung bewahren und ein optimales
Ergebnis der Auswahl erzielen. Dennoch können sie den Entscheidungsprozess
nicht vollständig übernehmen, aber als unterstützendes Werkzeug Einsatz
finden. 52
Beispiele für die Anwendung der Entscheidungstheorie können sein: 53
· Auswahl der Rechtsform
· Investitionsplanung
· Standortauswahl
· Beurteilung unterschiedlicher Alternativen
„Die Nutzwertanalyse ist die Analyse einer Menge komplexer Aktionen im
Hinblick auf die Ordnung der Elemente entsprechend den Präferenzen des
Entscheidungsträgers bezüglich eines multidimensionalen Zielsystems. Die
Abbildung dieser Ordnung erfolgt durch die Angabe von Nutzwerten Ni als
Gesamtwerte der Aktionen Ai.“ 54
52 Vgl. Stelling, Johannes N: Kostenmanagement und Controlling 3. Unveränderte Aufl. Ouldenbourg
2009 Seite 313
53 Vgl. ebenda
54 ebenda Seite 321
36
Der Vorgang stellt sich dabei wie folgt dar:
1. Aufstellung des Zielsystems 55
Zielertragsmatrix
Aktion / Zielerträge Z1 Z2 Zn
A1 E11 E12 E1n
A2 E21 E22 E2n
A3 E31 E32 E3n
2. Ergänzung um die Gewichtungen 56
Die Gewichte müssen jeweils 100% ergeben,
oder in dezimaler Darstellung 1,0
Zielwertmatrix
Aktion / Zielerträge G1 [0,1] G2 [0,2] Gn [0,7]
A1 N11 N12 N1n
A2 N21 N22 N2n
A3 N31 N32 N3n
3. Wertsynthese mit Hilfe einer Entscheidungsregel 57
      Nutzwertmatrix
Aktion Nutzwert
A1 N1
A2 N2
A3 N3
55 Vgl. Stelling, Johannes N: Kostenmanagement und Controlling 3. Unveränderte Aufl. Ouldenbourg
2009 Seite 321
56 Vgl. ebenda
57 Vgl. ebenda
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Es existieren mehrere Alternativen zur Entscheidungsfindung, hier wird jedoch
nur die Methode der Zielgewichtung beschrieben. Die optimale Auswahl, ist die
Auswahl mit der größten Punkteanzahl (größter Nutzwert). 58
Das Verfahren ist nach folgendem Schema anzuwenden: 59
a.) Gewichte g festlegen
b.) Nutzen gewichten
c.) Zeilenweise Nutzensumme bilden
d.) Nutzensummenmaximum bestimmen.
Erläuterung:
A Aktion
Z Ziele
E Ergebnis
N Nutzwert
58 Vgl. Stelling, Johannes N: Kostenmanagement und Controlling 3. Unveränderte Aufl. Ouldenbourg
2009 Seite 321
59 Vgl. ebenda
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2.3. Risikomanagement
Dieses Kapitel behandelt das Thema Risikomanagement, mit besonderem Bezug
auf das Projektmanagement in diesem Entwicklungsprojekt.
Risiken entstehen sowohl bei jeder Form von Geschäftstätigkeit, als auch im
privaten Bereich. In einer Unternehmung können Risiken den Prozess der
Zielerreichung und natürlich auch das Projektergebnis negativ beeinflussen.
Risiken entstehen in der Unsicherheit künftiger Ereignisse aufgrund von
Informationslücken. 60
Sehr oft stößt man auf Risiken die sich im Vorhinein schwer oder gar nicht
einschätzen lassen.
Unter anderem können dies im Projektmanagement sein:
· witterungsbedingte Einflüsse
· gesetzliche Vorschriften und Normen
· geografische Gegebenheiten
· Personalrisiken
· Kalkulationsrisiken durch unbekannte Größen
· unzureichendes Projektmanagement
· mangelnde Qualität - Garantieansprüche
· Terminüberschreitung - Pönalen
· Elementarereignisse
· Forderungsausfälle
· Lieferschwierigkeiten
60 Vgl. Krystek, Ulrich; Fiege Stefanie: Gabler Wirtschaftslexikon, Risikomanagement
URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/7669/risikomanagement-v10.html  Abrufdatum
14.08.2015
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Die einzig logische Konsequenz daraus ist, ein Risikomanagement- und
Risikocontrolling System einzuführen, zu installieren und zu leben, um ein
Projektrisiko „einigermaßen“ kalkulierbar zu machen.
Es wird sich hier entsprechender Instrumente und Methoden des
Risikomanagements und Controllings bedient.
2.3.1. Grundlagen
Ein Risiko entsteht aus einer Geschäftstätigkeit. Der Risikobegriff definiert sich
per se je nach untersuchtem Themengebiet, Risikodefinition des Gesetzgebers,
Risikobegriff eines Unternehmers, Risikobegriff eines Projektleiters oder der
Risikodefinition in der Versicherungs- und oder Bankwirtschaft.
Etymologisch leitet sich also der Risikobegriff unter anderem vom altgriechischen
Wort „Riza“, frei übersetzt „Wurzel über die man stolpern kann“, ab. 61
Disziplinübergreifend wird der Risikobegriff wie folgt verstanden:
„Risiken sind die aus der Unvorhersehbarkeit der Zukunft resultierenden, durch
zufällige Störungen verursachten Möglichkeiten, von geplanten Zielwerten
abzuweichen. Risiken können daher auch als Streuung um einen Erwartungs-
oder Zielwert betrachtet werden.“ 62
Andere Meinungen beschäftigen sich dabei auch bei risikobehafteten
Handlungen mit den daraus resultierenden Chancen und Möglichkeiten. 63
61 Vgl. Altenähr, Volker; Nguyen, Tristan; Romeike, Frank: Risikomanagement Kompakt 1. Aufl.
VVW  2009 Seite 1
62 Romeike, Frank; Hager, Peter: Erfolgsfaktor Risikomanagement 2.0 2. Vollständig überarbeitete
und erweiterte Aufl. Gabler 2009 Seite 510
63 Vgl. Rausch, Gereon: 2010 Nach der Krise ist vor der Krise, 2. Aktualisierte Aufl.  CoPaKoGe 2012
Seite 157
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Ein Risiko rührt meist aus Unwissenheit oder Informationsmängeln bezogen auf
künftige Ereignisse, her. Im Risikomanagement werden Risiken erkannt, nach
Wahrscheinlichkeit bewertet und Maßnahmen daraus abgeleitet.
Das Risiko wird hierbei auf einen Geldbetrag herunter gebrochen und
dementsprechend bewertet. Im Projektgeschäft ist die Ausgangsbasis für den
Wert eines Risikos das Projektvolumen oder der mögliche Schaden.
Handelt es sich beispielsweise um einen Risikowert von 100.000 €, und beträgt
die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos 10 %, so ist das Risiko mit 10.000 € zu
bewerten.
Abhängig vom Ausmaß des Risikos, muss ab einer bestimmten
Eintrittswahrscheinlichkeit (80 % Wahrscheinlichkeit) der Wert des Risikos direkt
in die Projektkosten und demzufolge in den Angebotspreis und im laufenden
Projekt in die Projektkosten mit einbezogen werden.
„Wer jedes Risiko ausschalten will, der zerstört auch alle Chancen“ 64
Um auf das Zitat von Henkel einzugehen, ist Risiko notwendig um Chancen zu
lukrieren und in weiterer Folge sein Unternehmen voranzutreiben. So kann ein
Qualitätsproblem mit anschließender zufriedenstellender Fehlerbehebung zu
Kundenbindung führen.
Werden allerdings Risiken nicht kalkuliert oder schlichtweg vergessen, kann dies
zu einer erheblichen bis massiven Belastung des Unternehmens, im schlimmsten
Fall, zu dessen Ruin führen.
Die kritischen Faktoren lassen sich mit einem Risikomanagementsystem,
zumeist, kalkulierbar und weitestgehend beherrschbar machen.
64 Zitat Hans-Olaf Henkel (*1940)  www.zitate.de  14.08.2015
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Da ein System ohne Kontrolle keinen rationellen Sinn ergibt, ergänzt das
Risikocontrolling den gesamten Prozess und rundet diesen zu einem
Gesamtsystem ab. 65
Wie nun unschwer zu erkennen ist, kann es nur im unternehmerischen und in
weiterer Folge im Projektsinn sein, dem Prozess des Risikomanagements und
des Risikocontrollings erhebliche Bedeutung zukommen zu lassen.
65 Vgl. Wild
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2.3.2. Risikomanagement Prozess
Das klassische Risikomanagement wird in vier Phasen unterteilt und durchläuft
dabei einen Kreislauf von Bewertung, Steuerung, Kontrolle und frühzeitiger
Identifikation in einem Kreislauf, wie die folgende Illustration dargestellt.
Abbildung 8: Risikomanagement Prozess 66
66 Madreiter, Johann: Risikomanagement zur Wertsicherung – Chancenmanagement zur
Wertgenerierung URL: http://nachhaltigmehrwert.at/leistungen/chancen-und-risikomanagement
14.08.2015
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2.3.2.1. Identifizierung von Risiken
Risiken müssen erkannt und identifiziert werden. Das Problem dabei ist der
Erkennungsprozess selbst und die Möglichkeit, dass essentielle Risiken
vergessen werden könnten. Deshalb wird je nach Verfahren zwischen
Kollektionsmethoden und Suchmethoden unterschieden. 67
Bei den Kollektionsmethoden werden, wie schon der Name besagt, auf Basis von
Erfahrungswerten und Befragungen Risiken gesammelt.
Mögliche Methoden zur Erfassung sind dabei Checklisten, Interviews und
Befragungen. Es ergeben sich daraus Listen, Diagramme und die Risikomatrix.
Dieses Risikoidentifikationsverfahren ist hauptsächlich für die Identifikation
offensichtlicher und bestehender Risiken geeignet.
Die Suchmethoden werden in analytische und Kreativitätsmethoden
unterschieden. Hierzu zählen unter anderem ein Fragenkatalog der individuell
aufgebaut ist, ein Brainstorming von erfahrenen Kollegen oder Projektteams,
aber auch ein aufwändiger Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse Prozess,
kurz FMEA.
FMEA Prozesse werden sehr oft in der Automobilindustrie eingesetzt,
beispielsweise im Motorenbau. Ein zentrales Thema hierbei ist, mit welchen
Konsequenzen bei welchen Fehlern zu rechnen wäre.
67 Vgl. Romeike, Frank; Finke, Robert: Erfolgsfaktor Risiko-Management 1. Aufl Gabler 2003 Seite
174
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Die folgende Abbildung veranschaulicht die Vorgehensweisen der
Kollektionsmethoden und der Suchmethoden des Risikoerfassungsprozesses.
Abbildung 9: Risikoerfassungsverfahren und Instrumente 68
68 Gerg, Felix, IQR Consult: Risikomanagement in Projekten
URL:  http://www.iqrconsult.com/2012/10/risikomanagement-in-projekten Abrufdatum 14.08.2015
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2.3.2.2. Bewertung von Risiken (Wahrscheinlichkeit)
Die erfassten und erkannten Risiken müssen vom (monetären) Ausmaß und von
der Eintrittswahrscheinlichkeit her bewertet werden.
Die Wahrscheinlichkeit wird hierbei in Wahrscheinlichkeitsprozent
von 0 % - 100 % angegeben.
Wobei die Wahrscheinlichkeit von 0 % ein ausschließbares und die
Wahrscheinlichkeit von 100 % ein mit Sicherheit eintretendes Risiko darstellt.
Dies stellt sich beispielsweise wie folgt dar:
Baut man ein Haus in dicht bebautem Stadtgebiet, ist die Wahrscheinlichkeit,
dass es bei Grabungsarbeiten zu Leitungsbeschädigungen kommt sehr groß, die
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Meteoriten-Einschlages dagegen sehr gering.
Je nach Eintrittswahrscheinlichkeit ist mit differenzierten Vorgehensweisen zu
rechnen. Ab einem bestimmten Wahrscheinlichkeitswert (10%) sind geeignete
Maßnahmen zur Risikominimierung oder - bewältigung einzuleiten.
Ab einer Wahrscheinlichkeit von beispielsweise 80% sind die Risikokosten mit in
die Angebots oder Projektkosten einzubeziehen.
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2.3.2.3. Steuerung und Bewältigung
Um möglichst richtige Maßnahmen zu Planen und Risiken zu bewältigen,
müssen diese zuerst klassifiziert werden, zumeist geschieht dies in drei Stufen,
klein, mittel oder groß.
Werden kleinere Risiken noch Akzeptiert, da mögliche Minderungsmaßnahmen
die Risikokosten überschreiten würden, wird man bei mittleren und großen
Risikopotentialen, geeignete Schritte einleiten müssen. Diese Schritte zur
Minderungen dienen dazu, die entsprechenden Risikokosten zu senken.
Es stellt sich nun die Frage ab welcher Größenordnung zu Risikoübertragungen
oder Korrektivmaßnahmen gegriffen wird. Korrektivmaßnahmen sind bei
schwerwiegenden Auswirkungen zu planen, für den Fall dass Risikopräventiv-
oder Risikominimierungsmaßnahmen nicht greifen. 69
69 Vgl. Fiedler, Rudolf, Hochschule Würzburg: Die Bedeutung des Risikomanagements für Projekte
URL: http://www.projektcontroller.de/material/material/Risikomanagement_in_Projekten.pdf
Abrufdatum 14.08.2015
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2.3.2.4. Überwachung
 „Die Risikoüberwachung misst im laufenden Projekt die Indikatoren und leitet
daraus Handlungsanweisungen für die Steuerung ab. Darüber hinaus soll sie
neue Risiken erkennen und in den Risikomanagementprozess aufnehmen“ 70
Um eine effiziente Überwachung realisieren zu können, muss eine vollständige
Risikoanalyse mit all ihren Auswirkungen und Faktoren erfolgen. 71
Werden Maßnahmen zur Minderung oder Minimierung getroffen, so ist die
Wirksamkeitsüberprüfung ebenfalls Aufgabe der Risikoüberwachung 72
70 Angermeier, Georg: Risikoüberwachung
URL: https://www.projektmagazin.de/glossarterm/risikoueberwachung Abrufdatum 14.08.2015
71 Vgl. ebenda  Abrufdatum 14.08.2015
72 Vgl. ebenda  Abrufdatum 14.08.2015
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2.3.2.5. Risikomanagement
Ein Risikomanagementsystem ist per Definition die Gesamtheit aller Instrumente
des Risikomanagementprozesses. Beginnend von der Identifikation, gefolgt von
der Bewertung und den eingeleiteten Maßnahmen, bis hin zum Controlling.
Das Risikomanagement findet Einzug in vielerlei Normen und in Gesetzen, wie
zum Beispiel dem HGB, dem Aktiengesetz und auch in
Bonitätsprüfungsverfahren wie Basel II. Die folgende Abbildung veranschaulicht
unterschiedliche Bereiche:
Abbildung 10: Institutionelle Rahmenbedingungen für das Risikomanagement 73
Risikomanagement in einem Projekt ist gleichzusetzen mit einer
Projektmanagementaufgabe und beinhaltet sowohl die Identifikation, die
Bewertung, das Planen, sowie die Durchführung risikopolitischer Maßnahmen
zur Risikovermeidung und zur Förderung der Risikovorsorge.
Es betrachtet Abweichungen von den geplanten Projektfaktoren, unter anderem
die Projektkosten, Termine, Arbeitspakete, usw.74
Dieser Prozess sollte über die gesamte Projektlaufzeit regelmäßig, am besten
gemeinsam mit der Zielerreichungsanalyse durchgeführt werden.
73 vgl. Denk, Robert; Exner-Merkelt, Karin; Ruthner, Raoul: Risikomanagement im Unternehmen –
Ein Überblick in Schriftenreihe zur wirtschaftlichen Forschung und Praxis - Wien: Fachhochschule des
bfi Wien Jahrgang 3 Nr. 4 Man 2006 Seite 12
74 vgl. Ebenda Seite 91
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2.3.2.6. Risikocontrolling
„Planung ohne Kontrolle ist sinnlos, Kontrolle ohne Planung unmöglich“ 75
Controlling wird nach Ziegenbein definiert als:
„… die Bereitstellung von Methoden (Techniken, Instrumente,  Modelle,
Denkmuster) und Informationen für arbeitsteilig ablaufende Planungs- und
Kontrollprozesse, sowie die funktionsübergreifende Koordination (Abstimmung)
dieser Prozesse“ 76
Das Risikocontrolling dient zur Kontrolle und Überwachung des
Risikomanagements, den Risikofaktoren, den Risikoarten und hauptsächlich den
Risikokosten.
Das Risikocontrolling in einem Projekt sollte, wie auch das gesamte
Risikomanagement, laufend erfolgen und entsprechend den Ziel- und
Kostenvorgaben bei jedem Projektmeilenstein aktualisiert und neu bewertet
werden.
75 Zitat Wild (Im Jahr 1974)
76 Ziegenbein, Klaus: Controlling 9. Überarbeitete und aktualisierte Aufl. Ludwigshafen Kiehl 2002
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2.3.2.7. Risikoübertragung
Eine Maßnahme aus der Risikoanalyse, Bewertung und der darauffolgenden
Risikominimierung bzw. Risikominderung kann die sogenannte
Risikoübertragung sein. Bei der Risikoübertragung ist der Grundgedanke das
Risiko zu übertragen, das heißt das eigene Risiko jemand Anderen tragen zu
lassen und so das eigene Risiko zu senken bzw. ganz auszuschließen.
Risikoübertragung kann z.B. durch entsprechende Versicherungen erfolgen. Als
Beispiel das Risiko eines Gebäudebrandes. Brennt nun das eigene Gebäude bis
auf die Grundmauern nieder, so ist dies ein erheblicher finanzieller Schaden. Für
den Wiederaufbau hat der Eigentümer zu sorgen.
Besteht jedoch ein Versicherungsschutz für das Feuerrisiko, so wird der
Schaden, in Anlehnung an den Versicherungsgrundgedanken zur
Risikogemeinschaft 77, vom Versicherer getragen. Der Versicherer lässt sich
natürlich diese Risikoübernahme finanziell ausgleichen.
Bezogen auf die Risiken in einem Anlagenprojekt besteht die Möglichkeit
Versicherungen für Forderungsausfälle, Pönalen und vielem mehr
abzuschließen.
Es sollte jedoch bedacht werden, dass diese Risikozusagen finanziell
auszugleichen sind und dementsprechend das Projektbudget belasten.
Im Falle eines existenzbedrohenden Risikos ist es durchaus zielführend eine
Versicherung abzuschließen. Ist das Risiko gering, so ist es lohnenswerter die
Kosten selbst zu tragen.
77 vgl. Schweizerischer Versicherungsverband: Grundinfos zur Versicherung,
URL: http://www.svv.ch/de/konsumenten/allgemeine-informationen/grundinfos-zur-versicherung
Abrufdatum 14.12.2015
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2.3.2.8. Risikomatrix
Die Risikomatrix ist die Zusammenfassung der erfassten, finanziell bewerteten
und um die Eintrittswahrscheinlichkeit ergänzte Risikoliste. Die Risikomatrix
zeigt auf einen Blick welches die gravierendsten Risiken sind.
In der Abbildung zeigt sich der Handlungsbedarf bei entsprechenden Risiken.
Diese Abbildung entspricht nicht den erfassten Risiken, sie soll aber zur
Illustration und Veranschaulichung dienen.
Abbildung 11: Risikomatrix 78
78 Risikomanager, Risikodiagramm: URL:http://risikomanager.org/methodenassistent/risikodiagramm-
risikograph-risikolandschaft-risikoportfolio-risikomatrix Abrufdatum 14.08.2015
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2.3.2.9. Risikobewältigung
Aus der Risikomatrix leiten sich in Abhängigkeit des resultierenden Bereiches
Handlungsweisen ab. Ist das Risiko in der Matrix sehr gering bewertet, so ist es
nicht zwingend erforderlich Maßnahmen einzuleiten. Ist ein Risiko jedoch in der
kritischen Einteilung, ist es zwingend erforderlich weitere Schritte einzuleiten. Im
Bereich dazwischen kann, aber muss keine Handlungsweise definiert werden.
Grundsätzlich wird nach der Art der Risikobewältigung unterschieden, präventiv,
korrektiv oder keine.
Während bei den präventiven Vorgehensweisen die Risiken erst gar nicht
entstehen, so ist die korrektive Risikobewältigung gefragt, wenn die Risiken
schon vorhanden oder gerade beim Eintreten sind. Keine Risikostrategie ergibt
dann Sinn, wenn ein Risiko sehr gering ist und selbst übernommen werden kann.
Zu den präventiven Maßnahmen gehören:
Risikovermeidung, Risikominderung und Risikodiversifikation
Zu den korrektiven Maßnahmen gehören:
Risikotransfer, Risikofinanzierung und Risikovorsorge
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Wie die folgende Abbildung veranschaulicht, geht es darum die Risiken mit
entsprechenden Methoden zu vermeiden oder zu mindern und Konsequenzen für
das verbleibende Restrisiko zu ziehen.
Abbildung 12: Risikosteuerung 79
79 Vgl. Romeike, Frank: Risikosteuerung und Risikokontrolle
URL: http://www.betriebswirtschaft.info/2018.html Abrufdatum 14.08.2015
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2.3.2.10. Maßnahmen zur Risikominimierung
Je nachdem, welche Risiken sich aus der Risikomatrix ergeben sind aktive
Maßnahmen zur Minderung bzw. Risikovermeidung zu treffen. Diese
Maßnahmen können unterschiedliche Ansätze verfolgen. 80
Die beste Risikovermeidung ist das Risiko gar nicht erst einzugehen, also das
Risiko präventiv zu vermeiden, auch wenn dies zur Folge haben kann, einen
Auftrag oder ein Projekt nicht oder nicht mehr weiter zu verfolgen.
Eine weitere Maßnahme zur Risikominderung kann das Hinzuziehen von
externen Beratern, in der Form von Juristen, Sachverständigen,
Informationsbüros, aber auch Einheimischen, die die landesüblichen Sitten
kennen, sein.
Für Vertragsthemen stehen in vielen Firmen Juristen oder Rechtsabteilungen zur
Verfügung. Meist wird in kleineren Unternehmungen für die juristische
Unterstützung eine sogenannte Rechtschutzversicherung abgeschlossen, mit
dem Ziel die Rechtsabteilung zu ersetzen.
Des Weiteren können neue Projekte mit Unterstützung von sogenannten
Professionisten abgewickelt werden.
Schulungen tragen ebenfalls zur Risikovermeidung bei.
80 Vgl. Weka Media GmbH, QM-Aktuell : Geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung
URL: http://www.qm-aktuell.com/newsletterarticle.asp?his=2833.2233.5998&id=9290
Abrufdatum  14.08.2015
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2.3.3. Risiko Ist Betrachtung der Softwareentwicklung
Im Kapitel 2.3.3 erfolgt die Ist Risikobetrachtung für die Entwicklung der
standardisierten Softwareentwicklung.
Es wird auf die einzelnen Schritte des Risikomanagementsystems, vor allem auf
die Risikoidentifizierung und die Risikobeurteilung eingegangen.
Als Ergebnis der Ist-Betrachtung entsteht die sogenannte Risikomatrix welche
um die möglichen Risiken ergänzt wird.
2.3.3.1. Risiko Identifizierung der Softwareentwicklung
Die Risiken werden in Anlehnung an Kapitel 2.3.2.1 erfasst und identifiziert. In
diesem konkreten Fall wird die Kollektionsmethode angewandt.
Aufgrund von Erfahrungswerten wird eine „Risikoliste“ erstellt, welche um
Interviews mit den Mitarbeitern des Projektteams und erfahrenen Kollegen
ergänzt wird.
Ebenso werden das Vertriebsteam und die Führungskräfte in den
Erfassungsprozess eingebunden um möglichst viel Erfahrung in den
Erfassungsprozess einfließen zu lassen.
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Die erfassten und erkannten Risiken werden nun in Kategorien eingeteilt.
Die Kategorien sind wie folgt definiert: 81
· Märkte und Standards
· Projektorganisation
· Technologie und Produktentwicklung
· Fertigung und Logistik
· Marketing und Vertrieb
· IT / Kommunikation
· Finanzielles, Vertragsrisiken ( Haftungen, Gewährleistungen)
· Einkauf
· Personal und Ressourcen
· gesetzliche Vorgaben
81 vgl. Patzak, Gerold; Rattay Günter: Projektmanagement 5. Aufl. Linde 2008 Seite 134
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Es erbaut sich eine gesammelte Risikoliste die wie folgt aussieht. 82
Nr. Risiko Kategorie
1
Projektsprache und Bediensoftwaresprache
Marktspezifisch
Missverständnisse, technische Anforderungen
Albanisch, Schwedisch, Griechisch, Deutsch
Märkte und
Standards
2
Projektleiter/Projektteam unerfahren in
Entwicklungsprojekten –
wesentliche Faktoren könnten vergessen werden
Projektzeitplan, Kostenplan
Projektorganisation
3
Neue Technologien werden eingesetzt –
Keine Erfahrung seitens der Mitarbeiter vorhanden
neue Steuerungskomponenten
Technologie und
Produktentwicklung
4
Transporte / Auslieferung
keine Kenntnisse des Zollwesens, Transportwege
Auslieferung der Software
Fertigung und
Logistik
5
Marktrisiken:
Marktakzeptanz
Opportunitätskosten
Marketing und
Vertrieb
6
Neue Entwicklungsumgebung
Keine Erfahrung durch die Projektmitarbeiter
Neue IT-Infrastruktur wird benötigt.
IT / Kommunikation
7 Vertragsrisiken / HaftungsrisikenProdukthaftung Finanzielles
8
Verwendete Komponenten sind
nicht oder nicht mehr lieferbar
Windows Umgebungen / IT Infrastruktur
Einkauf
9 Keine Kapazitäten vorhandenVerfügbarkeit des Entwicklungsteams
Personal und
Ressourcen
10
Ausländische Gesetze und Vorgaben weichen von
den Inländischen ab.
Marktspezifische nationale und internationale
Maschinenrichtlinien,  Betriebsinterne Normen von
Betreibern
Gesetzliche
Vorgaben
  Tabelle 1: Risikoidentifizierung
82 vgl. Bundesstelle für Informationstechnik - Bundesverwaltungsamt, Risikoliste und Risikomatrix
URL:
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BIT/Leistungen/IT_Standards/SOS_
Methode/Kurzeinweisung/Systemunterstuetzung/04_Risikomanagement/node.html
Abrufdatum 14.08.2015
58
2.3.3.2. Risikobeurteilung und Bewertung der
Softwareentwicklung
Die erfassten und erkannten Risiken aus Tabelle 2.3.3.1 müssen nun finanziell
bewertet und um die ermittelten Werte ergänzt werden.
Das Projektvolumen beträgt 2.000.000 Euro.
Tabelle 2: Finanziell bewertete Risikoliste
Nr. Risiko / Ursache Kategorie Bewertung inEuro
1
Projektsprache:
Mehrsprachigkeit
Märkte und Standards 300.000
2
Projektleiter/Projektteam:
Projektzeitplan, Kostenplan
Projektorganisation 1.000.000
3
Neue Technologien:
Neue Steuerungskomponenten
Technologie und
Produktentwicklung 1.000.000
4
Transporte / Auslieferung:
Zollwesen, Transportwege
Auslieferung der Software
Fertigung und Logistik 10.000
5
Marktrisiken:
Marktakzeptanz
Opportunitätskosten
Marketing und
Vertrieb 2.000.000
6
Neue Entwicklungsumgebung:
IT-Infrastruktur
IT / Kommunikation 100.000
7
Vertragsrisiken / Haftungsrisiken:
Produkthaftung / Pönalen
Finanzielles 3.500.000
8
Komponenten nicht mehr lieferbar:
Windows Umgebungen / IT Infrastruktur
Einkauf 50.000
9
Personalkapazitäten vorhanden:
Verfügbarkeit des Entwicklungsteams
Personal und
Ressourcen 500.000
10
Ausländische Gesetze und Vorgaben:
Marktspezifische nationale und
internationale Maschinenrichtlinien,
Betriebsinterne Normen von Betreibern
Gesetzliche Vorgaben 300.000
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Wie unschwer zu erkennen ist, existieren unterschiedlich hohe Risikokosten.
Die Risikokosten für den Projektleiter sind deshalb sehr hoch anzusetzen, da im
schlimmsten Fall das Entwicklungsbudget bei einer Fehlerplanung sehr leicht
überschritten werden kann.
Die Marktrisiken sind  mitunter der größte Punkt an Risikokosten, da es sehr
schnell und leicht vorkommen kann, dass ein Produkt am Markt vorbeientwickelt
wird und somit die gesamten Entwicklungskosten für keinerlei Absatz
aufgewendet worden sind.
Dennoch sollte hier beachtet werden: Wird keine Weiter- oder Neuentwicklung
gestartet, steigen die Opportunitätskosten dahingehend an, dass sich ein in die
Jahre gekommenes Produkt nicht mehr absetzten lässt.
Produkthaftung und Pönalen übersteigen sehr leicht das Projektvolumen.
Beispielsweise: Kommt es zu einer Zerstörung oder gar zu menschlichen
Schäden, durch den Einsatz des neuen Produktes, so können aus Haftungen
erhebliche finanzielle Schäden entstehen.
Dies kann soweit führen, dass maßgeblich beteiligte Personen mit Geld und
Freiheitsstrafen belehnt werden können.
Der Kostenfaktor Personal ergibt sich auf Basis der Kosten für externe
Personalbeistellung, wenn das Stammpersonal zu 100% ausgelastet ist.
Nicht zu unterschätzen sind die ausländischen Gesetze und Vorgaben die zu
einer Überarbeitung bis hin zu einer Neukonstruktion der entwickelten Software
führen können.
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2.3.3.3. Wahrscheinlichkeits- und Auswirkungsanalyse
Die Tabelle mit den bewerteten Risiken aus 2.3.3.2 wird nun um die
Eintrittswahrscheinlichkeit und um die möglichen Auswirkungen erweitert.
Die Wahrscheinlichkeit wird hierbei in sogenannten Wahrscheinlichkeitsprozent
von 0 % - 100 % angegeben.
Wobei die Wahrscheinlichkeit von 0 % ein ausschließbares und die
Wahrscheinlichkeit von 100 % ein mit Sicherheit eintretendes Risiko darstellt.
Die Auswirkungsstufen wurden vom Projektteam und der Geschäftsleitung
festgelegt und unterteilen sich in vier Stufen von gering (1) über mäßig (2)
gefolgt von kritisch (3) und KO (4) bewertet 83 und sind wie folgt zu verstehen:
1 stört den Projekterfolg bis 100.000 €
2 mindert den Projekterfolg bis 400.000€
3 gefährdet den Projekterfolg ab 400.000€
4 existenzielles Risiko – sofortiger Stopp ab 1.200.000 €
Anmerkung zu den Auswirkungen:
Diese Bewertung erfolgt zum Projektstart. Sollte beim Projektstart oder bereits
in der Angebotsphase ein erhebliches Risiko mit der Auswirkung der vierten
Ebene entstehen, so kann es vorteilhafter sein, das Projekt gar nicht erst
umzusetzen.
83 Vgl. Springer Verlag, Risikoanalyse URL:
www.springer.com/cda/content/document/.../v_21_4099.xls Abrufdatum 11.08.2014
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Es entsteht eine Tabelle mit dem Risikopotential:
     Tabelle 3: Risikoliste mit Wahrscheinlichkeiten und Auswirkungen
Die Formel zur Berechnung lautet:
Identifiziertes Risiko x Betragswert x Wahrscheinlichkeit
Nr. Risiko / Ursache Wahrscheinlichkeit Auswirkung Risikopotential
1
Projektsprache:
Mehrsprachigkeit
>90% 2 270.000
2
Projektleiter/Projektteam:
Projektzeitplan, Kostenplan
>65% 3 700.000
3
Neue Technologien:
Neue Steuerungskomponenten
>70% 2 120.000
4
Transporte / Auslieferung:
Zollwesen, Transportwege
Auslieferung der Software
>20% 1 2.000
5
Marktrisiken:
Marktakzeptanz
Opportunitätskosten
>50% 3 1.000.000
6
Neue Entwicklungsumgebung:
IT-Infrastruktur
>15% 1 15.000
7
Vertragsrisiken /
Haftungsrisiken:
Produkthaftung / Pönalen
>30% 3 1.050.000
8
Komponenten nicht lieferbar:
Windows Umgebungen / IT
Infrastruktur
>15% 1 7.500
9
Personalkapazitäten
vorhanden:
Verfügbarkeit des
Entwicklungsteams
>30% 2 150.000
10
Ausländische Gesetze und
Vorgaben:
Marktspezifische nationale und
internationale
Maschinenrichtlinien,
Betriebsinterne Normen von
Betreibern
>70% 2 210.000
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Wie in Kapitel 2.3.2.8 beschrieben, ergibt sich mit den Daten aus Kapitel 2.3.4.3
folgende Risikomatrix:
Auswirkung
Gering (1)
< 100.000 €
Mäßig (2)
< 400.000 €
Kritisch (3)
> 400.000 €
KO (4)
> 1.200.000 €
Ei
nt
rit
ts
w
ah
rs
ch
ei
nl
ic
hk
ei
t
Sicher
>80% Projektsprache (1)
Sehr
Groß
>65%
Ausländische Gesetze
(10)
Projektleiter/Projektteam
(2)
Neue Technologien
(3)
Gross
>30%
Personalkapazität
(9)
Marktrisiken
(5)
Vertragsrisiken /
Haftungsrisiken
(7)
Mäßig
>20%
Transporte /
Auslieferung
(4)
Unwahr-
scheinlich
>5%
Neue IT
(6)
Komponenten nicht
lieferbar
(8)
Tabelle 4: Risikomatrix
Der grüne Bereich stellt den geringen bzw. niedrigen Handlungsbedarf dar, der
weiße Bereich steht für unter Umständen akzeptabel. Der orange Bereich
beinhaltet die kritischen bzw. die KO Risiken. 84
84 Vgl. Mössner Thomas: Risikobeurteilung im Maschinenbau Projekt F2216 Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  2012 Seite 63
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2.3.3.4. Probleme bei der IST-Betrachtung
Ergänzend ist zu erwähnen, dass bei der IST-Analyse Risiken leicht übersehen
oder schlichtweg vergessen werden können. Dies kann unter Umständen zu
fatalen Auswirkungen führen.
Auch die Bewertung der finanziellen Faktoren ist sehr subjektiv geprägt.
Diese Einschätzung kann ebenfalls diversesten Ungenauigkeiten unterliegen.
Nicht zuletzt soll auch die Wahrscheinlichkeitsanalayse betrachtet werden,
diese ist die wohl am meisten durch subjektive Einschätzung geprägte
Einflussgröße. Das Problem hierbei ist die Aufsummierung der Subjektivität
durch die Faktoren:
· Risikoerfassung
· Bewertung
· Wahrscheinlichkeitsanalyse
Es ergibt sich also eine Potenzierung der subjektiven Einschätzungen,
da keine geeigneten oder praktikablen Prüfmethoden zur Verfügung stehen.85
Die Subjektivität kann durch Erfahrungswerte minimiert und verkleinert,
 jedoch nie vollkommen ausgeschlossen werden.
85 Vgl. Schön, N; Bayer AG: Risikobetrachtung: Probleme, Definitionen, Methoden im Zuge der
Altstoff Bewertung in Schwerpunktthema 3 Altstoffproblematik Ecomed 1991 Seite 3
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2.3.4. SOLL-Betrachtung
Im Kapitel 2.3.4 wird die SOLL Betrachtung erörtert. Die Soll-Betrachtung wird
als die endgültige Risiko und Maßnahmenplanung definiert. Sie soll den Zustand
als Ergebnis haben der in die Risikokostenkalkulation Eingang findet.
Es werden die Ergebnisse aus Kapitel 2.3.3.4, vor allem die Risikomatrix,
betrachtet und um geeignete Maßnahmen zur Risikominderung und
Risikominimierung ergänzt.
Als Ergebnis entsteht eine erweiterte Risikomatrix die für den
Risikoentscheidungsprozess Verwendung findet.
2.3.4.1. Risikominderung
In Anlehnung an Kapitel 2.3.5 erfolgen für die Softwareentwicklung Maßnahmen
zur Risikominderung. Wird nun die  Risikomatrix aus 2.3.3.4 zu Grunde gelegt,
ergeben sich Handlungspotentiale in den Bereichen „Marktrisiken (5)“ und
„Vertragsrisiken (2)“.
Akuter Handlungsbedarf besteht in den Bereichen „Projektsprache (1)“,  „Neue
Technologien (3)“,  „Ausländische Gesetze (10)“ und bei dem Punkt „Projektleiter
/ Projektteam (2)“.
Die Vertragsrisiken und Haftungsrisiken werden durch Hinzuziehung von
externen Dienstleistern und Sachverständigen im In- und Ausland abgefedert.
Diese Risikobewältigung ist sehr kostenintensiv, vor allem in Bezug auf die
Minderung, welche sich zwar auf 10% reduziert, jedoch nach wie vor ein
erhebliches Kostenrisiko darstellt.
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Um nun das Risiko einer differenten Projektsprache abzumildern, wird eine
externe Firma, die sich auf technische Übersetzungen spezialisiert hat, ins Boot
geholt und gemeinsam das Projekt abgewickelt.  Bei der Entwicklung wird eine
multifunktionale Sprachumschaltung vorgesehen.
Es ergeben sich Synergien wie zum Einen der Schulungszweck des eigenen
Personals und zum Anderen reduziert sich die Risikowahrscheinlichkeit auf ein
Minimum von unter 35%.
Was abzuwiegen bleibt, ist der Kostenfaktor dieser externen Unterstützungen
und Beistellungen.
Dem Projektleiter und dem Projektteam, wird zur Unterstützung ein erfahrener
Projektleiter zur Seite gestellt, der unterstützend und beratend tätig ist.
Das Risiko reduziert sich auf 25%
Da ausländische Gesetze sehr oft von den inländischen abweichen, ist es
sinnvoll einen Sachverständigen des Ziellandes hinzuzuziehen.
Ergänzend sollte Kontakt mit facheinschlägigen Normenstellen aufgenommen
werden. Das Ergebnis sind 30% Eintrittswahrscheinlichkeit.
Das Risiko „Neuer Technologien (3)“  lässt sich mit der Etablierung und
Einführung einer Maschinensimulation minimieren und beherrschbar machen.
Technologische Themen können damit im Büro während der Entwicklung
abgefangen werden. Die Wahrscheinlichkeit reduziert sich auf 10%.
Marktrisiken lassen sich durch Kundenbefragungen und durch Marktanalysen
reduzieren.  Die Etablierung der Maschinensimulation minimiert das Risiko
weiter, da mit diesem Tool potentielle Kundenwünsche im Vorfeld geklärt werden
können. Ein Restrisiko von 30% bleibt jedoch bestehen.
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Bedenkt man aber in Anbetracht der Situation die Opportunitätskosten, die bis
zum Null der Auftragseingänge führen können, so werden diese Risikokosten als
solche getragen und als Chance verbucht.
Auf Risiken wie „Neue Technologien (3)“, „Transporte und Auslieferung (4)“,
„Neue IT (6)“, „Komponenten nicht lieferbar (8)“ und „Personalkapazität (9)“ muss
nicht dezidiert eingegangen werden, da sich diese im überschaubaren und
akzeptablen Rahmen bewegen und eher mäßig wahrscheinlich sind.
Dennoch lässt sich durch vorausschauende Ressourcen- und Personalplanung
das Risiko der Personalressourcen nahezu ausschließen. Zur vorübergehenden
Überbrückung besteht die Möglichkeit externes Personal kurzfristig einzubinden.
Restrisiko 5%
Nicht zu vergessen: Das Risikocontrolling, welches die umgesetzten
Maßnahmen überprüfen soll und durch gegebenenfalls nötige Schritte, weitere
Risiken minimiert.
Grundsätzlich gilt, wie bei allen Aktionen, die entsprechenden Kosten dem
Ergebnis gegenüber zu stellen.
So bringt es nicht viel 5.000 € in die Minderung eines Risikos von 3.000 € zu
investieren.
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Ergebnis der Risikominderung auf einen Blick:
Tabelle 5: Risikominderung auf einen Blick
Nr. Risiko / Ursache Wahrscheinlichkeit Auswirkung Restrisiko
1
Projektsprache:
Mehrsprachigkeit
>35% 2 105.000
2
Projektleiter/Projektteam:
Projektzeitplan, Kostenplan
>45% 2 250.000
3
Neue Technologien:
Neue Steuerungskomponenten
>10% 1 100.000
4
Transporte / Auslieferung:
Zollwesen, Transportwege
Auslieferung der Software
>20% 1 2.000
5
Marktrisiken:
Marktakzeptanz
Opportunitätskosten
>30% 3 600.000
6
Neue Entwicklungsumgebung:
IT-Infrastruktur
>15% 1 15.000
7
Vertragsrisiken / Haftungsrisiken:
Produkthaftung / Pönalen
>10% 2 350.000
8
Komponenten nicht lieferbar:
Windows Umgebungen / IT
Infrastruktur
>15% 1 7.500
9
Personalkapazitäten vorhanden:
Verfügbarkeit des
Entwicklungsteams
>5% 1 25.000
10
Ausländische Gesetze und
Vorgaben:
Marktspezifische nationale und
internationale
Maschinenrichtlinien,
Betriebsinterne Normen von
Betreibern
>30% 1 90.000
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2.3.4.2. Bewertung
Kombiniert man nun die Risikomatrix von 2.3.3.4 mit den Maßnahmen aus
2.3.4.2 ergibt sich ein vollkommen anderes Bild der Risikomatrix.
Die Risiken sind durch entsprechende Aktionen reduziert und bewältigt worden.
Diese Matrix kann nun für weitere Zwecke wie z.B. der Angebotslegung oder
Projektbudgetplanung verwendet werden.
Auswirkung
Gering (1)
< 100.000 €
Mäßig (2)
< 400.000 €
Kritisch (3)
> 400.000 €
KO (4)
> 1.200.000 €
Ei
nt
rit
ts
w
ah
rs
ch
ei
nl
ic
hk
ei
t
Sicher
>80%
Sehr
Groß
>65%
Gross
>30%
Projektsprache
(1)
Ausländische
Gesetze und
Vorgaben
(10)
Projektleiter/Projektteam
(2)
Marktrisiken
(5)
Mäßig
>20%
Transporte /
Auslieferung
(4)
Unwahr-
scheinlich
>5%
Neue Technologien
(3)
Neue IT
(6)
Komponenten nicht
lieferbar
(8)
Personalkapazität
(9)
Vertragsrisiken /
Haftungsrisiken
(7)
Tabelle 6: Korrigierte Risikomatrix
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2.4. Auswahl und Einführung einer
       Maschinensimulationsumgebung
Als Maßnahme aus der Risikomatrix und der Einschätzung daraus, wird eine
Maschinensimulation eingeführt.
(Vergleich Punkte Marktrisiken und Technologierisiken).
Durch die Vielzahl an Anbietern am Softwaremarkt, wird anhand der
Entscheidungstheorie ein geeignetes Softwareprodukt ausgewählt und Installiert.
Eine Simulationsumgebung ist ein wesentlicher Gesichtspunkt. Um die
Anforderungen eines  FAT zu erfüllen, ist eine entsprechende Testumgebung
erforderlich, die die zu steuernde Anlage realitätsnahe abbildet.
Ziel ist es eine realitätsnahe Maschinensimulation einzusetzen, um den
Anforderungen des FAT gerecht zu werden und nicht zuletzt die
Inbetriebnahmekosten der Steuerungssoftware zu senken und damit weiter
wettbewerbsfähig zu sein.
Die Maschinensimulation schreibt die Eingangssignale in das Prozessabbild und
reagiert auf die Ausgänge der SPS. Das SPS Programm bleibt dabei dasselbe,
sodass die Software in der Testumgebung, der später an der Anlage
verwendeten Software entspricht.
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In der Abbildung ist der schematische Aufbau einer Simulationsumgebung
dargestellt.
D das Automatisierungssystem entspricht der SPS.
Abbildung 13: Schematischer Aufbau einer Maschinensimulation 86
86 Vgl. Mewes & Partner GmbH: Was sind die Ziele bei der Nutzung von WinMOD
URL: http://www.winmod.de/de/index.php?page=ziele  Abrufdatum 14.08.2015
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2.4.1. SOLL- Betrachtung
In der Soll-Betrachtung wird der gewünschte Zustand mit der Auswahl einer
geeigneten Maschinensimulationsumgebung behandelt. Es werden die
Auswahlkriterien definiert und für eine transparente Entscheidung aufbereitet.
2.4.1.1. Untersuchung möglicher Umgebungen
Zu Beginn des Auswahlprozesses erfolgt die Bildung eines Projektteams aus
erfahrenen Kollegen der Softwareentwicklung. Es erfolgt ein Brainstorming und
die Recherche nach potentiellen am Markt verfügbaren Simulationsumgebungen
die für den benötigten Simulationsumfang geeignet sind.
Die Anforderungskriterien lauten:
· Mehrere Siemens S7 SPS Systeme müssen unterstützt werden
· Die Simulation soll sowohl mit Hardware & Software SPS verwendbar sein
· Der Kostenrahmen von 10.000 € darf nicht überschritten werden
· Der Herstellersupport muss gegeben sein
· Ein Automatisches testen muss unterstützt werden
· Einfache Portierbarkeit auf weitere Anlagen
· Bibliothek/Vorlagen Verwaltung
Alle Umgebungen in der Tabelle erfüllen die Grundanforderungen.
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Es entstand die Tabelle mit möglichen Systemumgebungen:
Name: SimIT WinMOD Trysim LabView Excel
Hersteller Siemens AG Mewes-Partner GmbH Cephalos GmbH National Instruments Microsoft Coperation
Hompage www.siemens.com/simIT www.mewes-partner.de http://www.trysim.de www.ni.com/austria www.microsoft.at
Projektierungsaufwand:
Einfaches Konzept,
erstellen automatisch
möglich, Kompetenz im
Hause.
Projektierung Grafisch mit
IEC Elementen .
Siemens Produkt
Kopierbarkeit
Einfaches Konzept,
erstellen automatisch
möglich, Kompetenz im
Hause.
Projektierung Grafisch mit
IEC Elementen.
Kopierbarkeit
Keine Information
Offener Standard,
aber nur bedingt
für Maschinensimulation
aufgrund der
Schnittstellen möglich
VBA routine
Hardwareschnittstelle JA JA JA JA, libnodave libnodave
PLC Sim tauglich JA JA bis Vxx JA NEIN libnodave
Unterstützung für Scripts NEIN JA NEIN NEIN JA mit VBA Makros
Flexibilität (Erweiterbarkeit) JA JA ? JA Schwierig
Batch Prozesse JA JA mit force machine ? ? JA mit VBA Makros
Preis 8500 7000 4800 4600 Lizenz im Hause
Kontakt Herr Iffländer
+49 9131 7-23725
Herr Wünsche
+49 3302 2097 0
Herr Wilhelm
+49 4961 2322
Herr Petri
+43 662 457990 16
Microsoft Austria
Sonstiges Kompetenz durch
Kollege A
Kompetenz
durch Kollege B
Gute Rückmeldung
seitens der Kollegen
keine Kompetenz
im Haus
National Instruments in
der Nähe von Salzburg,
Systemerfahrung durch
Kollege A & B
Excel Kompetenz
vorhanden
Tabelle 7: Übersicht möglicher Simulationsumgebungen
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2.4.1.2. Vorauswahl der Umgebungen
Im ersten Auswahlprozess werden die Softwarehersteller um den
Funktionsumfang der möglichen Produkte befragt und Vertreterbesuche
anberaumt.
Es zeichnet sich im Auswahlprozess ab:
Microsoft Excel fällt aufgrund der Komplexität und nur bedingter
Verwendungsfähigkeit für eine Maschinensimulation aus. Zusätzlich  wird  eine
Freeware DLL benötigt, die Weiterentwicklung dieser ist unklar. Die Problematik
mit den Versionswechseln Office 2010, Office 2013 fortfolgend, ist ebenso ein
Ausscheidungsgrund.
National Instruments: Lab View ist eine grafische
Softwareentwicklungsumgebung und nicht für die Maschinensimulation gedacht,
es sind keine SPS Treiber verfügbar, diese müssten erst selbst erstellt werden.
Try Sim ist gänzlich unbekannt und der Hersteller war nicht zu erreichen, es
stellte sich somit die Frage ob dieser Hersteller noch aktiv am Markt teilnimmt
und dieses Produkt überhaupt noch zur Verfügung steht. Es wurde im
Projektteam beschlossen dieses Produkt von der Teilnehmerliste zu streichen.
Nach der Auswahl aus den fünf Optionen erfolgte die Eingrenzung auf 2
Produkte, die im weiteren Siemens SimIT und Mewes und Partner WinMod sind.
Es sind bereits Erfahrungen mit den Systemplattformen beider Hersteller von
einigen Kollegen vorhanden.
74
2.4.1.3. Kurzvorstellung Siemens SimIT
SimIT ist eine Maschinensimulationsumgebung aus dem Hause Siemens und ist
bestimmungsgemäß für den Einsatz an Automatisierungssystemen von Siemens
gedacht. Die Systemunterstützung reicht dabei von der S7-300 Serie bis zur
neuesten Generation der S7-1200 und S7-1500 Serie.
Der Hersteller beschreibt das Produkt wie folgt:
„Der stetig steigende Druck auf Projekttermine und Profitabilitätsziele in der
Automatisierung fordert kürzere Aufbau- und Startupzeiten für neue
Produktionslinien oder Anlagenmigrationen. Zudem ist der Bedarf an
qualifiziertem Personal in den letzten Projektphasen, z. B. während der
Inbetriebnahme, eine besondere Herausforderung.
Die Antwort: SIMIT – ein anwenderfreundliches, effektives Tool, um das Testen
Ihrer Automatisierungsprojekte problemlos einzurichten. SIMIT ermöglicht die
Echtzeitsimulation für umfassende Überprüfungen der Technik und die virtuelle
Inbetriebnahme von Anlagen, Maschinen und Prozessen – vom Büro aus, und
sogar dann, wenn die Anlagenausrüstung nicht verfügbar ist.
Mit SIMIT Simulation Framework erweitert Siemens sein Integrated Engineering
Portfolio, indem virtuelle Inbetriebnahme in den gesamten Anlagen- und Projekt-
Lebenszyklus mit einbezogen wird.“ 87
87 Siemens AG, Schneller zum Null-Fehler Startup mit virtueller Inbetriebnahme URL:
http://www.industry.siemens.com/verticals/global/de/chemical-industries/angebote/seiten/simit.aspx
Abrufdatum 14.08.2015
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Zur Veranschaulichung der Systemumgebung ein Screenshot:
Abbildung 14: Screenshot Siemens SimIT
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2.4.1.4. Kurzvorstellung Mewes und Partner WinMod
WinMod ist eine ganzheitliche herstellerunabhängige
Maschinensimulationsumgebung, das heißt sie ist mit unterschiedlichen
Systemen von unterschiedlichen Herstellern kompatibel und verwendbar.
Die Firma Mewes und Partner ist Hersteller dieser Softwareplattform und
beschreibt ihr Produkt wie folgt:
„Die WinMod-Systemsoftware ist die Basis der WinMod-Systeme. Mit ihr wird die
Maschine/Anlage virtualisiert und das Verhalten simuliert. WinMOD vereint somit
das Engineering, die Simulation in Echtzeit und das Online-Bedienen und -
Beobachten in einem System.
Durch die Verbindung der WinMod-Systemsoftware mit den WinMod-
Konfigurationen entstehen die spezifischen WinMod-Arbeitsplätze für die
entsprechenden Automatisierungen.
Die in einem WinMod-Projekt abgebildeten virtualisierten Maschinen/Anlagen in
einem WinMod-System werden sehr einfach durch Drag & Drop erstellt und
konfiguriert.
Eine Systemprogrammierung wird nicht benötigt. Das Simulationsprojekt kann in
der Simulationstiefe von der einfachen I/O Simulation bis zur Prozesssimulation
aufgabenspezifisch frei wählbar strukturiert werden.
Der Engineering Aufwand ist minimal und wird ausschließlich durch die
Nutzungsziele bestimmt. Die Konfigurations- und Laufzeitumgebung ist direkt
integriert.“ 88
88 Mewes & Partner GmbH: Die WinMod Systemsoftware
URL: http://www.winmod.de/de/index.php?page=systemsoftware Abrufdatum 14.08.2015
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Ein Screenshot von WinMOD:
Abbildung 15: Screenshot von Mewes und Partner WinMOD
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2.4.1.5. Detailauswahl der Umgebungen
Es erfolgt der Direktvergleich von SimIT und WinMod mittels
Evaluierungsversionen beider Hersteller. Dabei wurde nachfolgende
Punktbewertungstabelle erstellt.
Die Punktevergabe erfolgt mit dem Schema: Funktion vollständig erfüllt 10
Punkte, Funktion teilweise erfüllt 5 Punkte. Funktion nicht gegeben 0 Punkte.
Die Gesamtpunkte ergeben sich aus der Multiplikation der Punkte mit der
Gewichtung.
Funktion Gewicht PunkteWinmod
Punkte
SimIT Gesamtpunkte WinMOD Gesamtpunkte SimIT
Grafische Oberfläche 0,05 10 5 0,5 0,25
Einzelne Elemente 0,05 5 10 0,25 0,5
100% Drag and Drop Bedienung 0,1 5 10 0,5 1
Fenstermanagement 0,05 10 5 0,5 0,25
Skriptunterstützung 0,025 10 0 0,25 0
Supportdokumentation 0,025 10 5 0,25 0,125
Hilfedatei 0,025 5 10 0,125 0,25
Zeitfunktionen 0,05 10 5 0,5 0,25
Mathematische Funktionen 0,05 5 10 0,25 0,5
Makroerstellung 0,025 10 5 0,25 0,125
Hotkey 0,025 10 0 0,25 0
Skriptaufzeichnung 0,1 10 0 1 0
PLC Sim Automatisch starten 0,05 10 0 0,5 0
Zeitaufwand Erstellung
Funktionsmodul 0,1 5 10 0,5 1
Grafikdateien 0,1 5 0 0,5 0
Support PCS 7 0,025 10 10 0,25 0,25
Performance 0,05 10 5 0,5 0,25
Telefonsupport Wartezeit 0,1 10 5 1 0,5
Summe: 1 150 95 7,875 5,25
Tabelle 8: Detailvergleich der engeren Auswahl
Am Ende erfolgt der Zuschlag für das Programm mit den meisten Punkten.
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2.5. Softwareentwicklung
Kapitel 2.5 behandelt das Thema der Softwareentwicklung, wobei der Punkt
2.5.1 die momentane IST-Situation der Softwareentwicklung beschreibt, die es
zu verbessern und zu optimieren gilt.
Kapitel 2.5.2 soll das Ergebnis darstellen, in welches bereits die Erkenntnisse
des Risikomanagements und die gewünschten Sollvorstellungen von
Produktivität und Optimierung eingeflossen sind.
Eine detaillierte Aufstellung der Softwareentwicklung für die Steuerungssoftware
und die Bediensoftware in Form einer grafischen Visualisierung, wird in dieser
Diplomarbeit der Einfachheit halber nicht durchgeführt.
Die Steuerungssoftware steht hierbei stellvertretend für die Software und die
Visualisierung welche als Bedienerschnittstelle dient (HMI).
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2.5.1. IST-Betrachtung
Kapitel 2.5.1 umfasst die aktuelle Vorgangsweise bei der Softwareentwicklung für
Wasserkraftanlagen.
2.5.1.1. Softwareentwicklungsprozess IST
Die Kraftwerks-Steuerungssoftware wird für die Anlage entsprechend der
gewünschten und notwendigen Anforderungen erstellt.
Zu Beginn der Entwicklung stehen die Funktionsbeschreibung und die
Geräteliste bereit.
Diese Geräteliste resultiert in einer sogenannten Datenpunktliste (DPL), welche
die Ein- und Ausgänge für das jeweilige Gewerk beschreibt. Rückmeldungen und
Statusmeldungen der Gewerke nach innen, als Sensoren, und nach außen, als
Motoren oder Ventile, erfolgt über sogenannte IOs, die sowohl digital als auch
analog sein können.
In Übereinstimmung von Funktionsbeschreibung und Datenpunktliste, entstehen
individuelle, sogenannte Funktionsbausteine die Baugruppenfunktionen wie
Hydraulik, Maschinenschutz, Turbinenregelung, Schmierung, usw. enthalten.
Für jeden dieser Bausteine müssen Logikfunktionen abgearbeitet und neu erstellt
werden. Dies ist mitunter sehr aufwändig, da ein Motor andere Funktionen besitzt
wie zum Beispiel ein Ventil.
Wie bereits in den technischen Grundlagen beschrieben, sind für
unterschiedliche Turbinentypen, unterschiedliche Regelungsarten und
Regelungsglieder notwendig.
Eine der aufwändigsten Turbinen ist mit Sicherheit die Kaplanturbine, da hier der
Läufer im genauen Verhältnis zum Laufrad verfahren muss, um einen optimalen
Energieertrag und Effizienz zu erreichen.
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Jedes dieser Regelungsglieder benötigt eine eigene Regelungslogik und eine
entsprechende Ansteuerung.
Folgender Screenshot illustriert den Aufwand für eine simple Motoransteuerung:
Abbildung 16: Ansteuerung eines Motors
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2.5.1.2. Produktivität
Die kalkulierte Programmierdauer beträgt für eine Standardanlage,
zwei Mann Monate. Dies entspricht ca. 250 Mannstunden, wobei der interne
Stundensatz € 100,- inkl. Fixkosten beträgt.
In Anwendung, des in Kapitel 2.2.1 eruierten Faktor der Produktivität ergibt dies:
ܣݎܾ݁݅ݐݏ݌ݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐäݐ = ܧݎݖ݁ݑ݃ݐ݁	ܯ݁݊݃݁
ܣݎܾ݁݅ݐݏݏݐݑ݊݀݁݊
= 1	ܣ݈݊ܽ݃݁250	ܵݐݑ݊݀݁݊ = 	 1	250	 = 0,004
2.5.1.3. Wirtschaftlichkeit
Umgerechnet auf die Wirtschaftlichkeit (Gliederungspunkt 2.2.2) muss der
Verkaufspreis über 25.000 € liegen. Er wird mit 100.000 € festgelegt.
Diese Werte eingesetzt in die Gleichung ergeben:
ܹ݁ݎݐ݉ßäß݅݃݁ݎ	ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁݅݊ݏܽݐݖ	 = ܣ݊ݖܽℎ݈	ܵݐݑ݊݀݁݊ ∗ ܲݎ݁݅ݏ = 250	€ ∗ 100	€ = 25.000€
ܹ݅ݎݐݏܿℎ݂ܽݐ݈݅ܿℎ݇݁݅ݐ = ݓ݁ݎݐ݉äß݅݃݁ݎ	ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁ݎݐݎܽ݃
ݓ݁ݎݐ݉äß݅݃݁ݎ	ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁݅݊ݏܽݐݖ = 100.000	€25.000	€ = 4
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2.5.1.4. Umsatzrentabilität
Wird nun anhand der ermittelten Daten die Umsatzrentabilität
(siehe Gliederungspunkt 2.2.4) berechnet, ergibt sich die Situation wie folgt:
ܩ݁ݓ݅݊݊	 = ܸ݁ݎ݇ܽݑ݂ݏ݌ݎ݁݅ݏ − ܧݎݖ݁ݑ݃ݑ݊݃݇݋ݏݐ݁݊ = 100.000	€ − 25.000	€= 75.000	€
ܷ݉ݏܽݐݖݎ݁݊ݐܾ݈ܽ݅݅ݐäݐ = ܩ݁ݓ݅݊݊
ܷ݉ݏܽݐݖ
× 100 = 75.000	€100.000	€ × 100 = 75%
2.5.1.5. Fazit Softwareentwicklung Ist
Die berechneten Werte wirken im ersten Augenblick durchaus zufriedenstellend.
Bei näherer Betrachtung jedoch sollte bedacht werden, dass der Mitbewerb mit
einem weitaus geringerem Verkaufspreis am Markt auftritt.
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2.5.2. SOLL- Betrachtung
Kapitel 2.5.1 umfasst die gewünschte Vorgangsweise bei der
Softwareentwicklung für Wasserkraftanlagen.
2.5.2.1. Softwareentwicklungsprozess SOLL
Um dem Kostendruck der internationalen Märkte gerecht zu werden, liegt es
nahe, Kosten zu senken, in Form einer Optimierung des Software
Entwicklungsprozesses. Da sich hieraus Synergien ergeben erfolgt gleichzeitig
die Einführung der neuesten SPS-Steuerungsgeneration.
Das Projektvolumen beträgt 2.000.000 Euro.
Der Prozess der Softwareentwicklung bleibt dabei nahezu ähnlich wie in Punkt
2.5.1.1, die Funktionsbeschreibung und die DPL sind identisch.
Der maßgebliche Unterschied besteht jedoch darin, dass nun vorgefertigte
Module und Funktionen für die einzelnen Gewerke erstellt werden.
Diese Module können dann beliebig oft kopiert werden.
Des Weiteren werden komplett autarke Funktionen für die unterschiedlichen
Turbinentypen wie Kaplan, Francis und Pelton entwickelt (vgl. technische
Grundlagen der Turbinentypen). Diese Funktionen enthalten alle notwendigen
Regler für die Positionierung und die Diagnosefunktionen.
Diese Funktionen sind später nur noch durch das Entwicklungsteam änderbar
und kann als Sicherheit im Sinne der Produkthaftung verstanden werden.
Die entwickelten Funktionen werden mit einer Simulationsumgebung ausgiebig
getestet, um die geforderte Funktion zu erfüllen.
(vgl. Auswahl und Installation einer Simulationsumgebung Gliederungspunkt 2.4)
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Der wesentliche Unterschied zum bisherigen Prozess besteht darin, dass sich
über eine Konfigurationsschnittstelle selektieren lässt, welche Type von Turbine
mit welcher Type von Generator gekoppelt ist. Für die Generatoren wird eine
gemeinsame Software entwickelt. Die Unterscheidung zwischen Asynchron- und
Synchrongenerator erfolgt durch einen Softwareschalter (Parameter). Die
Selektion der Turbinentypen, wird mittels unterschiedlichen Softwareversionen
realisiert.
Die Devise lautet: Weg von der Programmierung hin zur Parametrierung.
Zusätzlich lässt diese Entwicklung Raum  für individuelle Funktionen.
Es werden Module wie Motoren, Ventile, Schalter und Temperaturregler in einer
Bibliothek bereitgestellt, die sodann in weiterer Folge nur noch verschaltet
werden müssen.
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Dieser Parametrier- und Programmierprozess stellt sich wie die Abbildung zeigt,
folgendermaßen dar:
Abbildung 17: Ansteuerung eines Motors neu
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2.5.2.2. Produktivität
Durch dieses Maßnahmenpaket verringert sich die aufgewendete
Entwicklungsdauer auf unter 75% des ursprünglichen Ausmaßes.
Die Programmierdauer beträgt nunmehr 185 Entwicklerstunden was 1,24
Mannmonaten entspricht, wobei ein Mannmonat 150 Stunden umfasst.
Der interne Stundensatz liegt wieder bei € 100 .
ܣݎܾ݁݅ݐݏ݌ݎ݋݀ݑ݇ݐ݅ݒ݅ݐäݐ = ܧݎݖ݁ݑ݃ݐ݁	ܯ݁݊݃݁
ܣݎܾ݁݅ݐݏݏݐݑ݊݀݁݊
= 1	ܣ݈݊ܽ݃݁185	ܵݐݑ݊݀݁݊ = 	 1	185	 = 0,0054
2.5.2.3. Wirtschaftlichkeit
Für die Wirtschaftlichkeit muss der Verkaufspreis nach marktanalytischen
Untersuchungen von 100.000 € wie ursprünglich geplant, auf 90.000 € sinken.
Diese neuen Werte in der Gleichung ergeben:
ܹ݁ݎݐ݉äß݅݃݁ݎ	ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁݅݊ݏܽݐݖ	 = ܣ݊ݖܽℎ݈	ܵݐݑ݊݀݁݊ ∗ ܲݎ݁݅ݏ = 185	€ ∗ 100	€ = 18.500	€
ܹ݅ݎݐݏܿℎ݂ܽݐ݈݅ܿℎ݇݁݅ݐ = ݓ݁ݎݐ݉äß݅݃݁ݎ	ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁ݎݐݎܽ݃
ݓ݁ݎݐ݉äß݅݃݁ݎ	ܨܽ݇ݐ݋ݎ݁݅݊ݏܽݐݖ = 90.000	€18.500	€ = 4,86
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2.5.2.4. Umsatzrentabilität
Für die Umsatzrentabilität ergibt dies:
Gewinn	 = Verkaufspreis − Erzeugungkosten = 90.000€ − 18.500€= 71.500€
Umsatzrentabilität = GewinnUmsatz × 100 = 71.500	€90.000	€ × 100 = 79,44	%
2.5.2.5. Berechnung des ROI / Break Even / Amortisation
Die Entwicklungskosten müssen für die ROI Berechnung mit den erzielten
Erkenntnissen der Softwareentwicklung in Relation gesetzt werden.
Das Investierte Kapital (Projektvolumen)  beträgt 2.000.000 €.
Der Umsatz beträgt 90.000 € und die Kosten belaufen sich auf 18.500 €.
Der ROI berechnet sich hierbei wie in Kapitel 2.2.4 beschrieben nach der Formel:
ܴܱܫ = ܩ݁ݓ݅݊݊
ܫ݊ݒ݁ݏݐ݅݁ݎݐ݁ݏ	ܭܽ݌݅ݐ݈ܽ
× 100 = 	 ܷ݉ݏܽݐݖ − ܭ݋ݏݐ݁݊
ܫ݊ݒ݁ݏݐ݅݁ݎݐ݁ݏ	ܭܽ݌݅ݐ݈ܽ
× 100
= 	90.000	€ − 18.500	€2.000. 000	€ × 100 = 3,575	%	
Nach Berechnung des ROI ergeben sich 3,575%, das heißt pro abgewickelten
Projekt fließen 3,575% der Investitionssumme zurück, das sind € 71.500.
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Der Break Even berechnet sich nach der Gleichung aus Kapitel 2.2.5:
ܺ஻௘ = ܭ௙݌ − ݇௩ = 	 2.000.000	€90.000	€ − 18.500	€	 = 27,97	ܧ݅݊ℎ݁݅ݐ݁݊
Das heißt nach ~ 28 Projekten sind die Entwicklungskosten verdient.
Die Amortisation berechnet sich nach der Formel aus dem Kapitel 2.2.6.
Pro Jahr werden nach dem Ist Stand der Softwareentwicklung 10 Projekte
abgewickelt. Der Stundenaufwand beträgt dabei 250 Stunden.
Dies entspricht  2500 Gesamtstunden. Bei  durchschnittlich 150 Stunden pro
Monat ergibt dies 16,66 Mannmonate.
ܣ݉݋ݎݐ݅ݏܽݐ݅݋݊ݏ݀ܽݑ݁ݎ = ܫ݊ݒ݁ݏݐ݅ݐ݅݋݊ݏܽݑݏݖܽℎ݈ݑ݊݃	ܫ଴	Projektrü݂݈ܿ݇ݑݏݏ	ܴ ∗ ܲݎ݋݆݁݇ݐ݁	[ܬܽℎݎ݁] = 	 2.000.000	€	71.500	€ ∗ 10= 	2,79	ܬܽℎݎ݁
Das heißt für die Amortisation der Softwareentwicklung berechnet mit 10
Projekten pro Jahr (ohne Stundenersparnis) ergibt sich eine Amortisationszeit
von 2,79 Jahren. Dies sind circa 2 Jahre und 10 Monate.
Erfolgt die Berechnung nun aber mit der Stundenoptimierten Version von 185h
Stunden Entwicklungszeit pro Projekt, können auf Basis von 2500 Jahresstunden
13,5 Projekte abgewickelt werden (2500h / 185h = 13,5 Projekte).
ܣ݉݋ݎݐ݅ݏܽݐ݅݋݊ݏ݀ܽݑ݁ݎ = ܫ݊ݒ݁ݏݐ݅ݐ݅݋݊ݏܽݑݏݖܽℎ݈ݑ݊݃	ܫ଴	Projektrü݂݈ܿ݇ݑݏݏ	ܴ ∗ ܲݎ݋݆݁݇ݐ݁	[ܬܽℎݎ݁] = 	 2.000.000	€	71.500	€ ∗ 13,5= 	2,07	ܬܽℎݎ݁
Eingesetzt in die Gleichung ergibt dies eine Amortisationsdauer von 2,07 Jahren
was wiederum circa 2 Jahren und einem Monat entspricht.
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2.5.2.6. Fazit Softwareentwicklung SOLL
Durch das Einsetzen von 2.000.000 € Entwicklungsbudget wird der
Arbeitsaufwand um 25 % gesenkt, was wiederum eine Produktivitätssteigerung
von 0,004 auf 0,0056 ergibt, wobei die Wirtschaftlichkeit von 4,00 auf 4,86 steigt.
Die Umsatzrentabilität steigt von 75,00 % um 4,44 % auf 79,44 %.
Nach bereits 28 realisierten Projekten, was einem zeitlichen Rahmen von 2
Jahren und einem Monat entspricht, sind die Entwicklungskosten
zurückgeflossen.
Zusammenfassend steigen der Gewinn, die Wirtschaftlichkeit und die
Produktivität, bei einer Kostensenkung des Aufwandes, durch die Entwicklung
dieser Programmierstandards erhöht sich somit sich der Output bei gleichzeitiger
Verringerung der Entwicklungskosten, was in weiterer Folge zu einem
Wettbewerbsvorteil und möglicherweise zu einem gesteigerten Marktanteil führen
kann.
Betrachtet man allerdings die andere Seite der Medaille, sind die Risiken nicht
aus den Augen zu verlieren und stets zu kontrollieren.
In Summe überwiegen die Vorteile bei einer erfolgreichen Realisierung des
Projektes.
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3.  Zusammenfassung
In diesem Gliederungspunkt erfolgen die Zusammenfassung der Ergebnisse und
ein Ausblick auf Konsequenzen sowie weitere Maßnahmen.
3.1. Ergebnis
Durch die fortschreitende Globalisierung der Märkte setzt ein immer stärker
werdender Wandel vom Verkäufer zum Käufermarkt ein. Demzufolge steigt der
Kostendruck für jegliche Art von Anbieter auf dem Markt, so auch im
Projektgeschäft und insbesondere in der Softwareentwicklung.
Gerade in der Softwareentwicklung für Industrieanlagen und auch
Wasserkraftwerken als Erzeugungsanlagen, wo der Materialeinsatz
verhältnismäßig gering und der Personalaufwand traditionell höher ist, wirkt sich
der Markteintritt von Mitbewerbern aus Ländern wie Kroatien oder Polen
erheblich auf die Preisgestaltung aus.
Die Entscheidungsgrundlage mit der höchsten Gewichtung ist der Angebotspreis.
Der Rahmen liegt hierbei im Bereich von 70 - 90%.
Durch hauptsächlich diese Faktoren getrieben, musste eine Optimierung und
Kostensenkung des bisherigen Entwicklungsaufwandes erfolgen, um weiterhin
wettbewerbsfähig zu bleiben.
Durch eine modularisierte Zusammenstellung von Entwicklungs- und
Programmierstandards kann diese realisiert werden.
Da ein Entwicklungsprojekt mit finanziellen Investitionen einhergeht, ist es umso
wichtiger eine sogenannte Risikoanalyse durchzuführen.
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Die Vorgehensweise beinhaltet hierbei die Erfassung von Risiken und einer
entsprechenden Bewertung. Daraus ergeben sich unterschiedliche
Handlungsweisen. Diese Handlungsweisen können sowohl aktiv als auch passiv
erfolgen, indem Risiken präventiv, also bevor sie entstehen, oder korrektiv,
nachdem sie entstanden sind, beseitigt werden.
Die Bewertung und Analyse der Risikowahrscheinlichkeiten und der
Auswirkungen erfolgte in einem weiteren Schritt. Da dieses Verfahren sehr von
den beteiligten Personen abhängt ist dieses entsprechend subjektiv zu
interpretieren. Deshalb wurde ein sogenanntes Risikoteam gebildet und
installiert, um die kalkulierten Risikokosten auf ein Minimum zu reduzieren und
demzufolge die Risiken überschaubar und planbar zu machen. Es wurde sich
dabei des Instruments der Risikomatrix bedient.
Aus der Risikomatrix ergeben sich somit Maßnahmen zur Minderung möglicher
Risiken, wie zum Beispiel die Einführung einer Maschinensimulationsumgebung
um technische Risiken zu reduzieren.
Zuerst erfolgte die Definition der Anforderungen an eine praktikable
Maschinensimulationsumgebung. Diese Kriterien lauteten:
· Mehrere Siemens S7 SPS System müssen unterstützt werden
· Die Simulation soll sowohl mit Hardware & Software SPS verwendbar sein
· Der Kostenrahmen von 10.000 € darf nicht überschritten werden
· Der Herstellersupport muss gegeben sein
· Ein automatisches Testen muss unterstützt werden
· Einfache Portierbarkeit auf andere Anlagen
· Bibliothek/Vorlagen Verwaltung
Nun wurden Recherchen durchgeführt und eine Auswahl von fünf möglichen
Kandidaten in einer Tabelle erfasst. Es fand nun im Team eine Vorauswahl statt,
bei der nun zwei Kandidaten in die engere Auswahl kamen.
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Die Letztauswahl erfolgte zwischen den Produkten Siemens SimIT und Mewes
und Partner WinMOD. Die Detailauswahl erfolgte mit vorher abgestimmten
Kriterien und Gewichten in einem Punktbewertungsschema, unter Zuhilfenahme
der Entscheidungstheorie.
Die Softwareplattform mit den meisten Punkten wurde ausgewählt und
eingeführt. Dies ist die Software WinMOD von Mewes und Partner.
Die Ist-Situation der Softwareentwicklung konnte den gestiegenen
Anforderungen, vor allem dem Kostendruck des Marktes nicht mehr standhalten.
Es musste eine Weiterentwicklung erfolgen.
Durch ein modulares Entwicklungskonzept wurde das Ziel der Parametrierung
erreicht. Über eine Konfiguration kann anhand bereits vorgefertigter Module für
die drei gängigsten Turbinen (Kaplan, Francis und Pelton) und den Generatoren
(Asynchron und Synchron) selektiert werden, um welchen Typ von Kraftwerk es
sich handelt.
Des Weiteren wurden vorgefertigte Bausteine für Motoren, Ventile, Schalter und
Temperaturregler entwickelt und in einer Bibliothek bereitgestellt, sodass diese
nur noch verschaltet werden müssen.
Infolge dessen ergab sich eine Verbesserung der Faktoren Produktivität,
Wirtschaftlichkeit und Umsatzrentabilität.
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Die angeführte Tabelle verdeutlicht die Ergebnisse.
Faktor Softwareentwcklung
IST
Softwareentwcklung
SOLL
Delta
Entwicklungsstunden 250 185 65
Produktivität 0,004 0,054 0,05
Wirtschaftlichkeit 4 4,86 0,86
Umsatzrentabilität 75% 79,44% 4,44%
Tabelle 9: Vergleich IST zu SOLL
Bei einem Entwicklungsbudget von 2.000.000 Euro setzt der Break Even bei 28
Projekten ein. Bisher konnten pro Jahr etwa zehn Projekte realisiert werden,
hierbei würde die Amortisation nach zwei Jahren und 10 Monaten erfolgen.
Durch die eingesetzten Maßnahmen stieg jedoch die Produktivität derart, dass
nunmehr 13,5 Projekte pro Jahr abgewickelt werden können. Die Amortisation
verringert sich somit auf zwei Jahre und ein Monat.
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3.2. Konsequenzen
Durch die Steigerung der Produktivität (13,5 Projekte) ist es nun auch möglich an
weiteren Märkten teilzunehmen und einen Expansionskurs anzustreben.
Ein weiteres wesentliches Merkmal ergibt sich durch die Umstellung auf eine
neue Steuerungsgeneration. Es entsteht ein Alleinstellungsmerkmal in der
Branche, das zu weiteren Wettbewerbsvorteilen führt und Eintritte in bereits sehr
stark umkämpfte Märkte ermöglicht. Diese stark umkämpften Märkte konnten mit
der bisherigen Preis- und Kostensituation nicht bedient werden.
Da die Kunden diese neue Generation der Steuerungstechnik bereits stark
nachfragen, lässt sich ein durchaus höherer Verkaufspreis als erwartet lukrieren.
Weitere Maßnahmen für die Zukunft sind einerseits die Betrachtung und
Bewertung der Inbetriebnahme der neu entwickelten Software im Vergleich zu
der vorherigen Lösung und andererseits die Möglichkeiten die die etablierte
Lösung der Maschinensimulation mit sich bringt.
So kann es durchaus möglich sein, sowohl Regler und Wirkungsgrad-
Optimierungen für bestehende Kraftwerke durchzuführen, als auch das
theoretische Engineering von ganzen Kraftwerksketten mit
Wirkungsgradanalysen und Wasserverbrauchsprognosen umzusetzen, ohne
auch nur eine Baumaschine zu bewegen.
Als weitere Einsatzmöglichkeit wäre ein Baukastensystem vorstellbar, indem nur
wenige Parameter, wie zum Beispiel Wassermenge, Fallhöhe, Generator und
Turbinentyp vorgegeben werden, um den optimalen Wirkungsgrad eines
Wasserkraftwerks zu eruieren.
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